
To: ivm.

Ce: .

@rivm ni]; @rivm.nll;

@rivm.nl]; @rivm.nl]
From:

Sent: Fri 2/19/2021 8:16:37 PM

Subject: RE: Actie | Leveringen AZ week 7 en 8 flink lager dan gepland | Voorstel oplossingsrichting bijgevoerd om impact te

beperken

Received: Fri 2/19/2021 8:16:38 PM

1. Heb ik gevraagd bij AZ. Maandag volgt waarschijnlijk een update.
2. Dat ga ik regelen!

Nb. AZ geeft zelfaan-  --

vinden dat we te scherp plannen. Komt nog op de mail.

Met vriendelijke groet,

Logistiek codrdinatiecentrum COVID-19 vaccinatie (LCC) | plans cell |

Dienst Vaccinvoorziening en Preventieprogramma’s (RIVM-DVP)

Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu

A. van Leeuwenhoeklaan 9 | 3721 MA Bilthoven | kamer [EEEY | postoak

Postbus 1 | 3720 BA | Bilthoven

@rivm.nl>

Verzonden: vrijdag 19 februari 2021 13:32

Aan: JERE @rivm.nl>; EEo rivm.ni>
cc: 5.1.2e @rivm.nl>

Onderwerp: FW: Actie | Leveringen AZ week 7 en 8 flink lager dan gepland | Voorstel oplossingsrichting bijgevoerd om impact te

beperken

1.2e

Alvast ter info, ik zag de mail voorbijkomen.
Ik ga ervanuit dat de mail ook via de lijn bij jullie komt 5.1.2e

Groet

Sent: vrijdag 19 februari 2021 12:53

@rivm.nl>

@rivm.nl>

Subject: FW: Actie | Leveringen AZ week 7 en 8 flink lager dan gepland | Voorstel oplossingsrichting bijgevoerd om impact te

beperken

1145661
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iEGraag jullie hulp en ondersteuning om onderstaande twee acties uit te zetten binnen het team

van LCC met als doel het voorkomen van een tekort op AZ in week 8.

In dit soort situaties moeten we zowel acties aan de vraag (pakt de GGD op) als aanbod kant (voor ons) parallel
uitzetten om het risico op tekort ter vermijden.

1. Verzoek neerleggen bij AZ om de leverdatum van leveringBE (verwachte aankomst week 8, verwachte

vrijgave week 9) te vervroegen van 26-feb (huidige planning) naar 23-feb (hierbij is elke dag die gewonnen

kan worden er een).
2. Prioriteit verzoeken in vrijgave proces van deze levering binnen het RIVM.

Bedankt!

Met vriendelijke groet,

Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu

Antonie van Leeuwenhoeklaan 9 | Postbus 1 | 3720 BA Bilthoven

Sent: vrijdag 19 februari 2021 12:41

JEM ez dzhor.nb; SEE ov. >; IEEE @gedghor nt

@rivm.nl>;

@rivm.nl>; g

Subject: RE: Actie | Leveringen AZ week 7 en 8 flink lager dan gepland | Voorstel oplossingsrichting bijgevoerd om impact te

beperken

[EEDank voor het overleg zojuist. Hieronder de besproken punten, graag aanvullen waar nodig:

Met betrekking tot verwacht tekort week 8

«+[BEIheeft reeds de dagplanning (week 6 t/m 10) opgestuurd zoals we die besproken hebben in de call.

« Einde week 8 blijft een punt waarbij niet genoeg voorraad is (bij GGD en LCC) om de gepland slots af te

dekken.

+ We hebben besproken dat vanuit de GGD gekeken wordt om (deel van) de slots die nog niet staan ingepland

(einde) week 8 te sluiten.

« In parallel pakken we vanuit het LCC twee acties op:

o AZ verzoeken de leverdatum van batch BEER (2ankomst week 8, verwachte vrijgave week 9) te

vervroegen van 26-feb (huidige planning) naar 23-feb

o Prioriteit verzoeken in vrijgave proces van deze levering binnen het RIVM.

Met betrekking tot doorkijk t/m week 14 (opbouw voorraad en toepassing allocatie regel)
+ Hieronder de aangepaste tabel met daarin de doorkijk richting week 14

o Toevoegen van supply week 10 t.b.v. openzetten afspraken begin maart (zodat laatste 3 dagen van

feb gesloten kunnen worden). Offset week 10 gemaakt in week 13.

o Opbouw voorraad strategie (risicomitigatie om tegenvallers in supply op te vangen). Doel is forward

coverage van 4-6 dagen. Voorraad opbouw week 12 tot 14.

Aantal doses er verpakkinia 3 8)
CES week 8 EELS week 11 week 12 week

Totaal beschikbaar uitleveren

Voorraad opbouw
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Beschikbaar uitleveren

HA

GGD

GGZ

Met vriendelijk groet,
8

Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu
Antonie van Leeuwenhoeklaan 9 | Postbus 1 | 3720 BA Bilthoven

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag!

Sent: woensdag 17 februari 2021 21:34

HEE vm. IEEE EEE oc:ocho. >; IEEE
@rivm.nl>; 5.1.2e

Drivm.nl>

Subject: Re: Actie | Leveringen AZ week 7 en 8 flink lager dan gepland | Voorstel oplossingsrichting bijgevoerd om impact te

beperken (moet nog wel langsf - Kunnen jullie dit alvast checken?

dank, echter, dit levert nu een tekort van BBvaccins op eind februari. Je alloceert nuBE accins vs de[EEdie we

gevraagd waren te doen. En, de 4 dagen offset was tov de leverdatum, niet tov jouw weeknummer. Zie mijn tabel (nu 5 dagen
offset om ze naar de maandag van jouw weeknummer te brengen). Is hier nog iets in te schuiven — het is nu slechter ipv beter.

IEEES2's dit het final resultaat is van jullie overleg vandaag moeten we morgen overleggen wat te doen. We zitten nu 8

dagen voordat we uit vaccin lopen volgens deze planning. In de praktijk, door onbalans tussen regio’s/locaties, dus eerder. Op de

dagen dat we geen vaccin hebben staan nu reeds 6000 afspraken gepland. En counting.... gezien de enorme drukte bij het LCC

(vandaag 20k burgers voor AZ le afspraak gemaakt).

17 feb obv 17 feb schema

doses In spillage

sicWh > wh? a Wis > >

O8/Feb 09/Feb 10/Feb 11/feb 12/Feb 13/Feb 34/Feb 35/Feb 16/Feb 17/Feb 18/Feb 10/Feb 20/Feb 2i/feb 22/Fed 23/Feb 24/Feb 25/Feb 26/Feb 27/Fet 28/Feb 01/Mar 02M 03

verbruikob planning

Levering/ schema
Deschikbaar na § dagen

5.1.1c

‘Voorraad

5

From: rivm.nl>

Date: Wednesday, 17 February 2021 at 21:02

ggdghor.nl>,

@rivm.nl>,
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te beperken (moet nog wel langsJERIERY- Kunnen jullie dit alvast checken?

Ho IEEE Hicronder een nieuwe versie van het leverschema en allocatie van AZ. In het schema zijn

wijzigingen opgenomen tussen week 7 tot en met week 10 omdat HA uitvraag week 7 en 8 bepaald was op

doses ipv Daarnaast wordt een doorkijk gegeven tot en met week 14 aan de hand van de verdeelsleutel (HA
/ coz IRE.

+ HA uitvraag voor week 7 en 8 was bepaald nf coses per verpakking. Werkelijk is dit BER8 waardoor de

vraag hoger is dan initieel gepland. Deze vraag is al besteld door huisartsen en kunnen we niet meer

beinvioeden.

« Correctie HA in week 7 en 8 gaan ten koste van beschikbare voorraad voor uitlevering voor de GGD

« toegepast tussen GGD en HA week 9 & 10, waarbij
+ Allocatie week 11 tot en met 14 opgenomen om een doorkijk te geven op basis van de verdeelsleutel. Hierop
moeten nog een aantal vervolg stappen genomen worden:

o Afstemming GGD planning en mate van inbouwen risico

o Afstemming HA doelgroep en mate van inbouwen risico

o Opbouw voorraad strategie t.b.v. zekerstellen 2° prik (risicomitigatie om tegenvallers in supply op te

vangen).

rr de GGD planning betekend dit dat de leveringen tussen week 7 en 8 lager zijn dan

gecommuniceerd, week 9 verhoogd en week 10 verlaagd, In totaal over. Daarnaast zag ik datje met een timing
offset rekent van 4 dagen, dat is volgens mij niet nodig. De aantal in de tabel hieronder moet je lezen als

beschikbaar om uit te leveren op de maandag van die week, de batch is al de week daarvoor ontvangen N+1 is al

toegepast).

Laten we morgenochtend even bellen om dit verder af te stemmen.

Aantal doses iH per week6 week7 week8 week 9 week 10 week1l week12 week13 wy

verpakking)

Beschikbaar uitleveren

HA

GGD

GGZ

Wijzigingen toegepast:
« HA voor week 7 verhoogd met

+ HA voor week 8 verhoogd met;

+ HA voor week 9 verlaagd met

+ GGD voor week 7 verlaagd me

+ GGD voor week 8 verlaagd met]

+ GGD voor week 9 verhoogd me
+ GGD voor week 10 verlaagd naar

Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu

Antonie van Leeuwenhoeklaan © | Postbus 1 | 3720 BA Bilthoven

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag!



From:[INEXERNINNEXER 0 coohor.ni>
Sent: dinsdag 16 februari 2021 23:05

rivm.n>; [ERE EKER oc: dzhor.n >; IERECN
@rivm.nl>; 5.1.2e

@rivm.nl>

Subject: Re: Actie | Leveringen AZ week 7 en 8 flink lager dan gepland | Voorstel oplossingsrichting bijgevoerd om impact te

beperken (moet nog wel lang ERED - Kunnen jullie dit alvast checken?

Hierbij (rij 27-39) onderstaand schema verwerkt en afgezet tegen opengezette afspraakslots obv verzoek van EiEEin feb’. - als

input voor jullie overleg morgen (?). Conclusie blijft dat het nog niet past. Huidige feedback uit regio’s is ook niet zodanig dat we

kunnen rekenen opfldoses per vial. Wellicht kan punt 2 datEFE maakt in onderstaande mail soelaas bieden.

From: rivm.nl>

Date: Tuesday, 16 February 2021 at 20:26

chor,EE chor,EEE

@rivm.nl>, 5.1.2e

@rivm.nl>

Subject: RE: Actie | Leveringen AZ week 7 en 8 flink lager dan gepland | Voorstel oplossingsrichting bijgevoerd om impact
te beperken (moet nog wel langs REY- Kunnen jullie dit alvast checken?

Hi Zie onderstaand schema. Bestellingen huisartsen week 7 en week 8 vallen lager uit dan initieel

gepland CC totaal) dit geeft (wat) ruimte voor verschuivingen. ozs

[Stag
105s zijn gealloceerd aan de

GGD verspreid over week 8 oses) en week 9 EE ose). Dit geeft wat (meer) lucht.

Onderstaande allocatie en twee punten meegegeven met EERMet betrekking tot de huisartsen heeft dat impact
in maart kan je zo aangeven welke week?

LEE) week 7 week 8 week 9 Week 10

Levering

HA

GGD

GGZ

Met vriendelijke groet,
FRED

Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu

Antonie van Leeuwenhoeklaan 9 | Postbus 1 | 3720 BA Bilthoven

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag!

Sent: dinsdag 16 februari 2021 19:28

To: INCE SCART c 1.1; KET EEN occ hor. INCRE MERE chor l>

1145661
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Cc; @rivm.nl>; 5.1.2e

@rivm.nl>

Subject: RE: Actie | Leveringen AZ week 7 en 8 flink lager dan gepland | Voorstel oplossingsrichting bijgevoerd om impact te

beperken (moet nog wel lang EREY - Kunnen jullie dit alvast checken?

Dank voor het overzicht.

lk zou graag vermijden dat we slots moeten aanpassen gezien de verwarring en onrust welke dit weer met zich mee gaat brengen
in de regio’s.

Mag ik je twee punten meegeven voor het overlegJ1. We hebben de slots opengezet tot en met week S. Kun je wat schuiven in de allocatie van wk 10 naar wk 9, zonder dat dit

impact heeft op de overall verdeling tussen HA en GGD? Dan hoeven we geen slots aan te passen maar zetten we dus minder

/ bijna niets open in wk 10.

2. Mbt de huisartsen zoals vanmiddag besproken:

Het verzoek van de huisartsen is om indien ze geen vaccin in de regio krijgen, bij de GGD terecht kunnen voor vaccinatie in

maart. Hiervoor zouden dan vaccins worden gebruikt toegewezen aan de huisartsen. Dit voorkomt ook dat we slots

moeten sluiten. De vraag is wel wanneer de huisartsen in maart aan de beurt zijn, afhankelijk van hoever slots al gevuld

zijn.

Morgen even bespreken in ons overleg.

Bes

Verzonden: dinsdag 16 februari 2021 14:26

JEMeesdghor.ni>; EEN ecrdzhorni>;
@rivm.nl>;

@rivm.nl>

Onderwerp: RE: Actie | Leveringen AZ week 7 en 8 flink lager dan gepland | Voorstel oplossingsrichting bijgevoerd om impact te

beperken (moet nog wel lane ERE Kunnen jullie dit alvast checken?

iEHierbij de aangepaste versie van AZ.

Korte update; vanochtend kregen we een nieuwe update van AZ dat het leverschema voor deze en volgende week

wederom is aangepast (week 7 ontvangst, week 8 leveren). De levering van deze week zal nog lager zijn (
> | BER dit zal gecompenseerd worden in de levering van volgende week (week 8 ontvangst, week

everen).

Hieronder de uitwerking van de oplossingsrichting waarbij de huidige allocatie BEE. GGD, Balle Huisartsen,
BPs GGZ) gehandhaafd blijft (over de leveringen tussen week 6 en 10) waarbij:

« Alleen rekening gehouden met de eerste 5 leveringen van AZ.

+ Waarbij rekening gehouden is met lopende en geplaatste bestellingen voor de HAP’s voor de provincie

Zeeland, Limburg en Noord-Brabant. De aantallen welke ontvangen zijn van Sigrid zijn toegevoegd per

provincie. Hier zit nog onzekerheid in daarnaast (als de informatie van Sigrid goed geinterpreteerd wordt) is

de 4% provincie nog niet gepland in detail en zouden we naar week 9 kunnen verplaatsen.
« Voor de GGD heb geprobeerd is de aantallen van week 6 t/m 8 zoveel mogelijk te laten staan (dit is niet

helemaal te doen ivm de extra reductie in de levering van deze week) en de reductie te pakken voor week 9,
welk gecompenseerd kan worden in week 10 (waarbij me moeten zorgen dat deEBEoeriand op aankomst

tussen 28-feb en 3-maart z.5s.m. ingeboekt en vrijgegeven wordt (zijn er al stappen die we kunnen nemen om

Movianto hierop voor te bereiden?)

week 6 week 7 week 8 week 9 Week 10 CE]

Levering

:

51.1¢c
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HAP

GGD

GGZ

Conclusie:

1. Overall worden de aantallen gereduceerd op basis van de verdeling hieronder vermeld. Van week 6 tot week

8 zal de verdeling niet voldoen aan de percentages hieronder vermeld. Na week 9 is dit gecorrigeerd.
2. Voor de GGD betekend dat de planning tot week 8 redelijk gelijk blijft en week 9 flink reduceert wat

rechtgetrokken kan worden in week 10.

3. Voor de Huisarts betekend het dat de vierde provincie uitgesteld moet worden naar week 9.

Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu

Antonie van Leeuwenhoeklaan © | Postbus 1 | 3720 BA Bilthoven

@rivm.nl>; 5.1.2e

@rivm.nl>; e dghor.nl>;

Subject: Re: Actie | Leveringen AZ week 7 en 8 flink lager dan gepland | Voorstel oplossingsrichting bijgevoerd om impact te

beperken (moet nog wel langs REY Kunnen jullie dit alvast checken?

Als antwoord op je vraag:

“"Tussen week 6 en week 8 zijn op basis van de huidige verdeelsleute! | EEEdoses gealloceerd aan de GGD, dat

is lager dan initieel gepland. Kunnen jullie alvast checken ofdit werkbaar is vanuit jullie kant?”

De allocatie is zoals je meldt net wat lager dan eerder. Op basis van de eerdere allocatie hadden we een probleem
eind feb. Dat probleem is dus nu een beetje groter en natuurlijk niet weg. Als we fiBuit een vial kunnen halen

schuift het probleem naar begin maart (onafhankelijk wat we gealloceerd krijgen van de levering van 28/2-

3/3). Dus, of we hogen de allocatie een beetje op, of we moeten als GGD gaan bekijken of we de roosterslots voor

volgende week nog wat kunnen terugschroeven.

15 feb obv 12 feb schema

doses S110
Spillage

WkE > wk? >» es
08/Feb 09/Feb 10/Feb 11/Feb 12/Feb 13/Feb 14/Feb 15/Feb 16/Feb 17/Feb 18/Feb 19/Feb 20/Feb 21/Feb 22/Feb 23/Feb 24/Feb 25/Feb 26/

verbruikobv planning 5.1.1c

Levering v/ schema 1
Sab.

Voorraad 5.1.2e

5.1.2e



+316 5.1.2e

From:[IEEEMNESERN o -<cchor.n >
Date: Monday, 15 February 2021 at 23:00

orivm.nl>,
4 @rivm.nl>

Subject: RE: Actie | Leveringen AZ week 7 en 8 flink lager dan gepland | Voorstel oplossingsrichting bijgevoerd om impact
te beperken (moet nog wel langsfERIE- Kunnen jullie dit alvast checken?

Even met ook [EER in kopie.

Dank voorje mailtje. Met de 2° levering vanEEElin wk 9 kunnen we dit idd hopelijk rechttrekken, die hebben we dan wel nodig

vermoed ik.

Plannen jullie voor AZ ook met 5 dagen voorraad als doelstelling?

Hopelijk halen weit een vial...
*

Zouje de twee planningen van jullie van AZ en BP willen delen?

Mvg,

Van:BEE rivm.nl>

Verzonden: maandag 15 februari 2021 22:54

Onderwerp: Actie | Leveringen AZ week 7 en 8 flink lager dan gepland | Voorstel oplossingsrichting bijgevoerd om impact te

beperken (moet nog wel langsti#1 - Kunnen jullie dit alvast checken?

lager uitgevallen doses minder verspreid over beide leveringen). In week 9 komt daarbij nu wel

binnen (gepland tussen 28-feb en 3 mrt), wat weer lucht geeft om de planning strak te trekken. Echter, dit gaat

(beperkte) impact hebben op geplande leveringen.

Zoals jullie wellicht hebben al vernomen zijn de AZ leveringen van week 7 en week

i=
I

Tussen week 6 en week 8 zijn op basis van de huidige verdeelsieute [ERRCRdoses gealloceerd aan de GGD, dat is

lager dan initieel gepland. Kunnen jullie alvast checken of dit werkbaar is vanuit jullie kant?

In week 9 is de grootste reductie opgenomen t.o.v. de originele planning, tussen 28-feb en 3-3 mrt komt wel JERS

doses extra binnen die met extra focus op vrijgave en verscheping het weer plan kan recht trekt.

Hoe loopt het proces zover. Dit voorstel heeft nog wel goedkeuring nodig van aar lijkt de beste optie om de

impact te beperken voor alle partijen op basis van de gegevens die we nu hebben. Een belangrijk aspect hierin is

dat de 4de provincie voor de huisartsen nog niet gepland is in detail en we die daarmee een week kunnen

verschuiven.

Overzicht leveringen in doses.

week 6 week 7 week 8 week9

Leveringen 5.1.1¢

HAP

GGD

1145661
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Met vriendelijke groet,

Rijksinstituut voor Volksgezondheid en M

Antonie van Leeuwenhoeklaan 9 | Postbus 1 | 3720 BA Bilthoven

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is besternd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is verzonden, wordt u

verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. Het RIVM aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die

verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.

www.rivm.nl De zorg voor morgen begint vandaag

This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you are

requested to inform the sender and delete the message. RIVM accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic

transmission of messages.

www.rivm.nl/en Committed to health and sustainability

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is verzonden, wordt u

verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. Het RIVM aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die

verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.
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www.rivm.nl De zorg voor morgen begint vandaag

This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you are

requested to inform the sender and delete the message. RIVM accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic

transmission of messages.

www.rivm.nl/en Committed to health and sustainability

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is verzonden, wordt u

verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. Het RIVM aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die

verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.

www.rivm.nl De zorg voor morgen begint vandaag

This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you are

requested to inform the sender and delete the message. RIVM accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic

transmission of messages.

www.rivm.nl/en Committed to health and sustainability


