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To: 5.1.2e @rivm.nl]
Cc: 512e |
From: 5.1.2e

Sent: Tue 2/16/2021 5:09:25 PM

Subject: FW: Doorst: Doorst: Confidential: bevestiging 3e levering AZ vaccin en planning rest Q1 /Q2

Received: Tue 2/16/2021 5:09:25 PM

Ter info

AZ voor GGZ staat hierin ook opgenomen. We hebben voor dit scenario nog geen akkoord.

Vriendelijke Groet,

Logistiek Coordinatiecentrum COVID (LCC)

Dienst Vaccinvoorziening en Preventieprogramma's

Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Antonie van Leeuwenhoeklaan 9 | 3721MA | Bilthoven

Postbus 1 | 3720BA | Bilthoven | postvadE]

rivm.nl

http://www. rivm.nl

Afwezig vrijdagmiddag

From:

Sent: dinsdag 16 februari 2021 18:01

To: C rivm.nl>; [EE < rivm.ni>; [GEE < rivm.nl>;

Subject: RE: Doorst: Doorst: Confidential: bevestiging 3e levering AZ vaccin en planning rest Q1 /Q2

ro Rg verse nr 3.

Hierbij de aangepaste versie van AZ, met daarbij de besproken aanpassingen (GGZ eerste levering 8K).

Korte update (16-Feb); vanochtend kregen we een nieuwe update van AZ dat het leverschema voor deze en

volgende week wederom is aangepast (week 7 ontvangst, week 8 leveren). De levering van deze week zal nog lager

zijn dit zal gecompenseerd worden in de levering van volgende week (week 8 ontvangst,
wee

Hieronder de uitwerking van de oplossingsrichting waarbij de huidige allocatie (32,7% GGD, 63,6% Huisartsen,

3,7% GGZ) gehandhaafd blijft (over de leveringen tussen week 6 en 10) waarbij:

+ Rekening gehouden wordt met de eerste 5 leveringen van AZ.

+ Waarbij rekening gehouden is met lopende en geplaatste bestellingen voor de HAP’s voor de provincie

Zeeland, Limburg en Noord-Brabant. De aantallen welke ontvangen zijn vanBE:zin toegevoegd per

provincie. De bestellingen voor de eerste 2 provincies zijn bijna allemaal binnen waarbij er minder besteld is

dan gepland, de 3° provincie (Noord Brabant) loopt volgens planning. De 4% provincie nog niet gepland in

detail en zouden we naar week 9 kunnen verplaatsen.
« Voor de GGD heb geprobeerd is de aantallen van week 6 t/m 8 zoveel mogelijk te laten staan (dit is niet

helemaal te doen i.v.m. de extra reductie in de levering van deze week) en de redycti pakken voor week

9, welk gecompenseerd kan worden in week 10 (waarbij me moeten zorgen dat gc op aankomst

tussen 28-feb en 3-maart z.s.m. ingeboekt en vrijgegeven wordt (zijn er al stappe e kunnen nemen om

Movianto hierop voor te bereiden?)



week 6 week 7 week 8 week 9 Week 10 Totaal

Levering

HA 63,6%

GGD 32,7%

GGZ 3,7%

Conclusie:

1. Overall worden de aantallen gereduceerd op basis van de verdeling hieronder vermeld. Van week 6 tot week

8 zal de verdeling niet voldoen aan de percentages hieronder vermeld. Na week 9 is dit gecorrigeerd.
2. Actuele bestellingen voor huisartsen voor de provincies Zeeland en Limburg vallen lager uit dan

gepland/ingeschat, dit geeft ruimte om GGZ levering week 8 op te houden.

3. Voor de GGD betekend dat de planning tot week 8 redelijk gelijk blijft en week 9 flink reduceert wat

rechtgetrokken kan worden in week 10.

4. Voor de Huisarts betekend het dat de 3° provincie (Noord-Brabant) gelijk blijft en vierde provincie uitgesteld
moet worden naar week 9.

Met vriendelijke groet,
5.1.2e

Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu

Antonie van Leeuwenhoeklaan 9 | Postbus 1 | 3720 BA Bilthoven

Sent: dinsdag 16 februari 2021 13:43

riven. ol; [EEE HEE ov. >; IEEE<B>;
@rivm.nl>

< @rivm.nl>

Subject: RE: Doorst: Doorst: Confidential: bevestiging 3e levering AZ vaccin en planning rest Q1 /Q2

ri [ER Herb de aangepaste versie van AZ, met daarbij de besproken aanpassingen.

Korte update; vanochtend kregen we een nieuwe update van AZ dat het leverschema voor deze en volgende week

wederom is aangepast (week 7 ontvangst, week 8 leveren). De levering van deze week zal nog lager zijn:aaIE
dit zal gecompenseerd worden in de levering van volgende week (week 8 ontvangst, week 9

everen).

Hieronder de uitwerking van de oplossingsrichting waarbij de huidige allocatie (32,7% GGD, 63,6% Huisartsen,

3,7% GGZ) gehandhaafd blijft (over de leveringen tussen week 6 en 10) waarbij:

+ Alleen rekening gehouden met de eerste 5 leveringen van AZ.

+ Waarbij rekening gehouden is met lopende en geplaatste bestellingen voor de HAP’s voor de provincie

Zeeland, Limburg en Noord-Brabant. De aantallen welke ontvangen zij zijn toegevoegd per

provincie. Hier zit nog onzekerheid in daarnaast (als de informatie van oed geinterpreteerd wordt) is

de 4° provincie nog niet gepland in detail en zouden we naar week 9 kunnen verplaatsen.
+ Voor de GGD heb geprobeerd is de aantallen van week 6 t/m 8 zoveel mogelijk te laten staan (dit is niet

helemaal te doen ivm de extra reductie in de levering van deze week) en de reductie te pakken voor week 9,
welk gecompenseerd kan worden in week 10 (waarbij me moeten zorgen dat de |[EXEBkcepland op aankomst

tussen 28-feb en 3-maart z.s.m. ingeboekt en vrijgegeven wordt (zijn er al stappen die we kunnen nemen om
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Movianto hierop voor te bereiden?)

week 6 week 7 week 8 week 9

Levering

HAP 63,6%

GGD 32,7%

GGZ 3,7%

Conclusie:

1. Overall worden de aantallen gereduceerd op basis van de verdeling hieronder vermeld. Van week 6 tot week

8 zal de verdeling niet voldoen aan de percentages hieronder vermeld. Na week 9 is dit gecorrigeerd.
2. Voor de GGD betekend dat de planning tot week 8 redelijk gelijk blijft en week 9 flink reduceert wat

rechtgetrokken kan worden in week 10.

3. Voor de Huisarts betekend het dat de vierde provincie uitgesteld moet worden naar week 9.

Met vriendelijke groet,
5.1.2e

Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu

Antonie van Leeuwenhoeklaan 9 | Postbus 1 | 3720 BA Bilthoven

T

(//WWW.rivm.nl

From

Sent: maandag 15 februari 2021 22:36

2

civn.nl>; [EXEC HEE 0 iv...>; EEE <HESE © vm.0 i>;
@rivm.nl>

@rivm.nl>

Subject: RE: Doorst: Doorst: Confidential: bevestiging 3e levering AZ vaccin en planning rest Q1 /Q2

Hi Team, Zie uitwerking van mogelijke oplossingsrichtingen waarbij de huidige allocatie (32,7% GGD, 63,6%

Huisartsen, 3,7% GGZ) gehandhaafd blijft (over de leveringen tussen week 6 en 9) waarbij:

+ Alleen rekening gehouden met de eerste 4 leveringen van AZ de 5° leveringen is EXKISgepland op aankomst

tussen 28-feb en 3-maart.

+ Waarbij rekening gehouden is met lopende en geplaatste bestellingen voor de HAP’s voor de provincie

Zeeland, Limburg en Noord-Brabant. De aantallen welke ontvangen zijn van zijn toegevoegd per

provincie. Hier zit nog onzekerheid in daarnaast (als de informatieageinterpreteerd wordt) is

de 4% provincie nog niet gepland in detail en zouden we naar week 9 kunnen verplaatsen.
+ Voor de GGD heb geprobeerd is de aantallen van week 6 t/m 8 zoveel mogelijk te laten staan en de reductie

te pakken voor week 9, welk gecompenseerd kan worden in week 10 (waarbij me moeten zorgen dat de

gepland op aankomst tussen 28-feb en 3-maart z.s.m. ingeboekt en vrijgegeven wordt (zijn er al stappen
we kunnen nemen om Movianto hierop voor te bereiden?)

5.1.2e Is dit deze oplossingsrichting werkbaar en weet je of de 4% provincie voor de huisartsen nog niet

gepland is in detail (en of het dan mogelijk is om die naar week 9 te verplaatsen)?
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HAP

GGD

GGZ

Conclusie:

1. Overall worden de aantallen gereduceerd op basis van de verdeling hieronder vermeld. Van week 6 tot week

8 zal de verdeling niet voldoen aan de percentages hieronder vermeld. Na week 9 is dit gecorrigeerd.
2. Voor de GGD betekend dat de planning tot week 8 redelijk gelijk blijft en week 9 flink reduceert wat

rechtgetrokken kan worden in week 10.

3. Voor de Huisarts betekend het dat de vierde provincie uitgesteld moet worden naar week 9.

Met vriendelijke groet,
5.1.2e

Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu

Antonie van Leeuwenhoeklaan 9 | Postbus 1 | 3720 BA Bilthoven

Sent: maandag 15 februari 2021 18:00

To: IEE un.

Subject: RE: Doorst: Doorst: Confidential: bevestiging 3e levering AZ vaccin en planning rest Q1 /Q2

EEN
Als ik de inkomende levering verdeel volgens het eerst gemelde verdeling kom ik op de volgende planning uit op

uitvoeringspartner. Ik heb wel rekening gehouden met dat de eerste levering richting de GGD zal gaan.

week 6 week 7 week 8 EEE AGICE]

Levering

HAP 63,6%

GGD 32,7%

GGZ 3,7%

1k heb hieronder een iets gedetailleerde planning gemaakt en rekening gehouden met de onderstaande punten.
« Alleen rekening gehouden met de eerste 4 leveringen van AZ.

* Voor de GGD heb ik geprobeerd de aantallen van week 6 t/m zoveel mogelijk te laten staan en een drop
voor week 9 ingezet.
« Voor de HAP’s voor de provincie Zeeland, Limburg en Noord-Brabant zijn de bestellingen al lopende of al

gedaan. Ik heb in mijn planning de aantallen toegevoegd per provincie welke ik vanBEd ontvangen. Ze

gaf wel aan dat deze aantallen niet helemaal correct waren.
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o Als ik het Excel veri isoed heb gelezen dan is de 4% provincie nog niet gepland in detail en

zouden we naar week unnen verplaatsen

Aantal

FETE EY [1 vaccinatie

vaccinatie LE

EEN 1e/2e prik Uitvoeringspartn Vaccin LIFT

Ss personen

(x1000)

Conclusie:

Overall worden de aantallen gereduceerd op basis van de verdeling hieronder vermeld. Van week 6 tot week 8 zal

de verdeling niet voldoen aan de percentages hieronder vermeld. Na week 9 is dit gecorrigeerd.
Voor de GGD betekend dat de planning tot week 8 redelijk gelijk blijft en week 9 flink reduceert.

Voor de Huisarts betekend het dat de vierde provincie uitgesteld moet worden naar week 9.

5

Sent: maandag 15 februari 2021 15:37

@rivm.nk>

@rivm.nl>; < rivm.nl>

Subject: RE: Doorst: Doorst: Confidential: bevestiging 3e levering AZ vaccin en planning rest Q1 /Q2

Hi BaE2INav mailing mbt AZ. De leveringen van deze en volgende week zullen lager zijn dan gepland. De impact van

deze reductie betekend dat er

grerivesfA
== binnen komen (verdeeld over deze en volgende

week). Dit betekent (waarschijnlijk) directe Impact op geplande leveringen gekoppeld aan deze batches.

Week van levering Oude hoeveelheid Nieuwe hoeveelheid Delta

Week 7 (15-feb)

Week 8 (22-feb)

Week 9 (01-mrt) Stond nog niet gepland

BEN -- al even geschakeld met [EEE over mogelijke oplossingsrichtingen. Kan je op basis van de huidige
allocatie (volgens mij was dat 33% GGD, 63% Huisartsen, 4% GGZ) de inkomende batches uit alloceren en het

plaatje schetsen hoeveel supply per week beschikbaar is voor de GGD, Huisartsen en GGZ. Thanks.
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Met vriendelijke groet,

Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu

Antonie van Leeuwenhoeklaan 9 | Postbus 1 | 3720 BA Bilthoven

dubbel

De volgende 2 pagina's zijn verwijderd i.v.m. dubbel.


