
Plan van aanpak Spoed vaccinatie Ziekenhuizen

Vaccinatie in en door ziekenhuispersoneel

Voorwaarden:

Een gedegen implementatieplan voor het toedienen van de beschikbare vaccins op de ROAZ

locaties. Welke aansluit bij de eigenschappen van het BioNTech/Pfizer-vaccin.

OF

Draaiboek GGD GHOR

Registratie:

In welk systeem (of systemen) worden de vaccins geregistreerd.

Optie: VWS invoer app.

Randvoorwaarden:

-  Waterdichtplan dat de beschikbare vaccins binnen de 3,5 dag weggeprikt wordt

o 1file 10 min om 5 doses klaar te maken

-  Concreet en gedetailleerd afspraak-/ prikplanning
-  Registratie = [ERI

-  Faciliteiten (printer) voor het uitreiken van Vaccinatie registratie kaartjes
-  Wiva vaten

-  Gezondheidsvragenlijst / triage vragen — conform richtlijn

Uitvoering: draaiboek GGD GHOR

Deze strategie heeft raakvlakken met het vaccineren door huisartsen (project 1)

Afstemming dan met VWS en branche- en koepelorganisatie

Registratie > Branche-/koepelorganisatiesystemen — CIMS

Logistiek > De centraal

Vaccins — Moderna, AstraZenica, CureVac, Janssen

Prioritering -> Bij gebruik Moderna mogelijkerwijs relatief snel (eigenlijke doelgroep ouderen)

> Bij gebruik overige afhankelijk van beschikbaarheid en logistiek

Informeren client/medew.
- Uitnodiging versturen (1 week)

De uitnodiging met infographic, toestemmingsverklaring en de tekst over registratie is nagenoeg

klaar en kan volgende week verstuurd worden (indien akkoord met koepels).

Afhankelijkheid: instellingen die niet onder de koepel vallen nog in kaart brengen en oplossing hoe

we hen gaan uitnodigen. (1 week — 4 weken)
- Vaccinatieregistratiekaarten op plek van bestemming (2 weken, kan versneld worden)

Afhankelijkheid: nog niet duidelijk hoe we de vaccinatieregistratiekaartjes geleverd krijgen.
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NB. De planning was dat de instelling ook nog een vooraankondiging zou versturen zodat men alvast

op de hoogte zou zijn van dit traject, ook de clienten die onder een huisarts vallen (5 dagen — 1

week). Dit item kan geschrapt worden (in overleg met koepels).

Toestemmingverklaringen verzamelen vaccinatie en registratie

Toestemming wettelijk vertegenwoordigers binnen. (2— 3 weken, kan mogelijk versneld worden naar

1 week in overleg met koepels).

Informeren instellingen
- Instructie voor instellingen hoe zij moeten bestellen etc (2 weken).

Bestelapplicatie SNPG

- Zorgen dat alle instellingen zijn aangemeld bij SNPG en toegang hebben tot de

bestelapplicatie. (2 weken)
- Dit is waarschijnlijk niet meer nodig.
- Bestelapplicatie gereed om te bestellen (2 weken)
- Vaccins bestellen door instellingen (2 dagen?)

Levering spuiten en naalden

DVP levert spuiten en naalden aan instelling. (1 — 2 weken?)

Vaccineren en afvalverwerking

Afhankelijkheid: weinig instellingen hebben WIVA-vaten, dus dat proces moet nog ingeregeld
worden (2 weken?)

Registratiesysteem
Het registratiesysteem is nu opgedeeld in 2 fases:

o Aanpassen bronregisters (fase 1)
o Versturen data naar CIMS (fase 2)

Er kan gebruik gemaakt worden van EVS (electronisch voorschrijfsysteem) als bronregister. Dit

zijn 4 leveranciers. Vanavond vindt een spoedvergadering plaats met VZVZ en leveranciers om

een tijdspad te maken voor fase 1 en fase 2.

Vaccinatieregistratiekaartjes

Deskundigheidsbevordering

Uitvoering en registratie
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