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ENE EET
Gisteren hebben we een overleg gehad over de impact van een COVID-19 vaccinatiecampagne op de systemen die het logistieke

proces ondersteunen. Hoewel er nog veel onzekerheden zijn rond de COVID-19 vaccinatie en veel aspecten uitgewerkt moeten

worden, is duidelijk dat er aanpassingen moeten komen. De eerste vaccins zijn mogelijk in december 2020 beschikbaar; dat is ook

het moment waarop de aanpassingen (grotendeels) gereed moeten zijn. De eerste contouren hebben we besproken (zie verslag
van Leslie aan deelnemers). We werken op korte termijn, in samenspraak, een projectplan en -structuur uit.

Voor nu willen we jullie alvast verzoeken om de geplande freeze van SAP (sep-dec 2020) uit te stellen om voorrang te geven aan de

noodzakelijke aanpassingen t.b.v. de COVID-19 campagne.

Met vriendelijke groet,
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@rivm.nl>;

@rivm.nl>

Subject: COVID-19 vaccin en impact op o0.a. SAP als ondersteunende logistieke applicatie

Goedemiddag[EEE en IEEE
SAP ondersteunt nu twee logistieke ketens t.b.v. de distributie van vaccins. De griep-/pneumokokken vaccins via

SNPG en de vaccins van het RVP via de regiokantoren.
Indien het nieuwe COVID-19 vaccin via één van deze ketens wordt gedistribueerd, dan vergt dat aanpassingen aan

de bestaande ondersteunende applicaties. We moeten onder andere met de volgende aspecten rekening houden:

+ Doorlooptijd van de wijziging (analyse, realisatie, testen).
* Beschikbaarheid medewerkers DVP, CIO-FB, SSC-Campus, SNPG, SSC-ICT en eventueel Creetion.

* Impact op de bestaande (logistieke) processen.

We willen ons al voorbereiden op de mogelijke scenarios: distributie via de bestaande ketens SNPG en/of

regiokantoren of een geheel nieuwe logistieke keten.

Het lijkt ons handig om alvast van gedachten te wisselen over de aanpak/impact, omdat het toevoegen van een

extra vaccin via één van deze ketens normaal gesproken een lange doorlooptijd heeft. Bij pneumokokken heeft het

bijvoorbeeld 3 maanden geduurd voor we live konden gaan.

PS ik zag in de Projectbrief Covid-vaccinatieregistratie versie 0.4 niets staan over IG] en FMD (Falsified Medicines

Directive).
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