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Rode

Kruis
BZK COVID 19 noodhulp operatie CAS eilanden

Situatie rapport woensdag 17 juni 2020

1 Proces

Na goedkeuring van BZK op het ingediende voorstel voor voedseldistributie zijn de drie Rode

Kruis afdelingen op Aruba Curasao en Sint Maarten gestart met

1 Opschaling van de Rode Kruis noodhulpverlening

2 Overleg met potentiele lokale humanitaire organisaties die als partner in het

project kunnen worden opgenomen om verdere opschaling van de

implementatie mogelijkte maken

De integratie van lokale coordinerende en lokale implementerende partijen zorgt voor een

bredere dekking van de hulp en draagkracht bij de lokale gemeenschap en lokale overheden

De onderhandelingen met de verschillende partners zit op dit moment in de laatste fase De

resterende overeenkomsten worden uiterlijk deze week 15 21 06 getekend
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CeDe Aruba coordinerend Voedselbank SMDF coordinerend

FPNC Aruba IOM en kleinschalige partners K1 Britannia Foundation

Stichting Help aan Curasao Freegan Food FoundationCaritas

Ajudo na Aruba COME center

Captain P s

Groen contract getekend Oranje contract in onderhandeling vet gedrukt coordinerende partner

2 Response

De hulpverlening gefinancierd door BZK wordt op elk van de drie eilanden aangeboden via de

volgende modaliteiten

e vouchers gezinnen ontvangen een elektronische voucher die hen toelaat zelf

de etenswaren hygienemiddelen te kopen bij lokale supermarkten waarmee van

te voren een overeenkomst is afgesloten De e voucher hoeft slechts 1 keer te

worden verdeeld en wordt daarna iedere twee weken opgeladen

voedsel hygiene pakketten de gezinnen voor wie een e voucher geen oplossing

is vb minder mobiel kunnen nog steeds beroep doen op een voedselpakket

en of hygienepakket Zij ontvangen op vaste tijdstippen een nieuwe pakket
12

ready to eat RTE maaltijden de meest kwetsbaren die geen baat hebben bij

een voedselpakket vb daklozen ontvangen een klaargemaakte maaltijd

Op basis van de huidige ontwikkelingen is de volgende verdeling van de modaliteiten van

toepassing in de drie eilanden Verschillen in de verdeling worden onder meer beinvloed

door de economische context van de bevolking en de capaciteit van elke partnerorganisatie

1

2

3

ARUBA 5 000 HH CURACAO 10 000 HH SINT MAARTEN 3 200 HH

e vouchers 35 5275

pakketten 55 20 38

ready ta eat maaltijden 10 5 10

1 Indicatieve inhoud voedselpakket rijst bloem pasta bloem olie suiker tonijn corned beef worst

sardienen tomatenpasta koffie thee melkpoeder melk cornflakes pindakaas jam havervlokken ingeblikte

groenten bonen koek kruiden siroop
2
Indicatieve inhoud hygienepakket toiletpapier zeep waspoeder desinfecterende doekjes allesreiniger

tandpasta mondspoelmiddel
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3 Kwetsbaarheid

De bovenvermelde modaliteiten lopen parallel met elkaar en zijn afgestemd op de specifieke

situatie van een huishouden Daarvoor is er een nodenanalyse uitgevoerd binnen de

doelgroep en heeft elke potentiele hulpbehoevende een registratieproces doorlopen

De beschikbare middelen per eiland worden prioritair toegekend aan de meest kwetsbare

huishoudens incl ongedocumenteerde migranten De huishoudens zijn geselecteerd op basis

van hun economische kwetsbaarheid die mede wordt bepaald door de onderstaande criteria

o Het hebben van een kostwinner binnen het huishouden

o Het ontvangen van bijstand via de overheid of andere organisaties

o Gezinsleden met bijzondere noden

4 Databescherming

De distributie van de hulp gebeurt op basis van een gezamenlijke registratie van de

hulpbehoevenden om overlap van begunstigden te voorkomen

De uitwisseling van persoonsgebonden data is aan bijzondere beschermende regels

onderworpen en is afgedekt in de samenwerkingsovereenkomst met elke partner

Data van ongedocumenteerde migranten wordt in het kader van deze operatie niet gedeeld

met overheidsinstanties ter bescherming van de betrokkenen zelf

5 Prognose financiering

De huidige financiering vanuit BZK laat op dit moment alleen toe om de meest kwetsbare

huishoudens op de drie eilanden van een minimale basishoeveelheid voedsel en hygiene

middelen te voorzien tot uiterliik de tweede helft van September 2020 naar schatting 5

miljoen euro per maand aan directe kosten

Op basis van onze ervaring tot nu toe lijkt het aantal huishoudens dat op dit moment hulp

aangeboden krijgt in ieder geval de allerhoogste voedselnoden op de eilanden te dekken

Echter dit kan ook een te realistische inschatting zijn gezien de reele kans dat niet iedereen

die hulp nodig heeft zich daadwerkelijk registreert door trots of om andere redenen

Daarnaast zien wij de laatste week een stijging van het aantal mensen dat zich registreert

voor hulp Op basis van de huidige context op de eilanden is het onze verwachting dat deze

stijging zal doorzetten Dit zou kunnen betekenen dat er straks nog meer mensen voldoen

aan de selectiecriteria die wordt toegepast in de hulpverlening Het Rode Kruis kan hierover

meer duidelijkheid verschaffen als het registratieproces op de eilanden is afgerond

Ondanks een zo efficiente mogelijke inzet van de beschikbare financiele middelen laat de

huidige financiering Het Rode Kruis en de andere implementerende partners niet toe om

o De selectiecriteria uitte breiden naar die huishoudens die ook kwetsbaar zijn maar

op dit moment nog zelf overleven bv door eigen financiele reserves of omdat

familie voor hen zorgt Gezien de hoge werkloosheidscijfers en de langdurigheid van

de crisis is de kans groot dat ook deze groep in de komende maanden als bijzonder

kwetsbaar kan worden aangeduid

o De hulpverlening uit te breiden naar het dekken van bijkomende basisbehoeften

zoals essentiele medische kosten voor o a onverzekerden schoolkosten brandstof

o De hulpoperatie langer te laten doorlopen dan uiterlijk mid September 2020 Gezien

de hoge werkloosheid op de eilanden en het feit dat het toerisme nog lang last zal

blijven houden van de huidige crisis is het noodzakelijk om op korte termijn een

langere termijn oplossing te vinden om noden na September 2020 te kunnen blijven

adresseren


