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1. Relat ie tussen A) Stuurgroep Testen & traceren, B) Stuurgroep 0 - opschaling contactopsporing 

en C) de landelijke corona-organisatie van GGD GHOR; 
a.Opdracht opschaling - zie notitie "Opdrachten en rollen Testen en Traceren". NB. 

Mogelijk is dit niet de meest actuele versie. 

Er wordt een regiegroep testen en traceren ingericht en voorgezeten voor VWS (zie ook notitie/ De 
huidige stuurgroep Testen en stuurgroep troceren blijven in tact. De landelijke corona organisatie van 

GGD GHOR Nederland implementeert hel beleid van beide stuurgroepen binnen de GGD-en/ GGD 

GHOR Nederland. 

Acri relatie leggen russen ED en/of 
Stuurgroep Traceren ,.v.m. impfementatie opschaling Traceren. 

(10)(2•1 naar 

Discussiepunt is de samenste/Ung van de regiegroep Testen & Traceren /VWS}. Op basis van de 

discussie wordt geconstateerd dot er de samenstelling t.b. v. regievoering volstaat, moor onvoldoende 
inhoudelijk is t.b.v. besluitvorming. Margreet neemt dit aandachtspunt mee. 

2. Anonieme Trace app: 

a.Toelic_hti~g op proces van opleve7ve~ie_?·5 (zie bijlage); 
b.React,e hierover aar \@F½f"':!!!!! (Zie b11lage); 

Planning anonieme notificatie app: 

Eind mei POC gereed 
Juni: Fieldtest 
Juli: App gaat live 
Aug en verder: Doorontwikkelen app 

Aandachtspunten uit de reactie va◄@lf§►a,ll!l,ijn voorbereid en worden rer advisering 
ingebracht bij de taskforces. Tevens wordt deze w~en Privacy Impact Assessment uitgevoerd. 

3. Thuisrapportage app: 

a.Mondelinge toe lichting vervolg 

Planning thuisrapporr;,ge app: 

5 juni: PVE gereed en notitie GGD-VWS gereed 
12 juni: samenbrengen van bouwteam gereed, besluit realisatie strategie 
Vervolg van planning is nag lastig te maken, maar denk aan > > > 
Eind juni: POC 
Eind juli: MVP testen en live 
Augustus: app gereed en doorontwikkelen 

4. Ter info/ mondelinge update: ICT t.b.v. landelijke opschal ing contactonderzoek 

Oproep om waar gebruik te maken van indeling in RAC regio's ten behoeve van opschaling 

traceren. Goede ondersteuning bij uniform inrichten van werkprocessen. 

5. Opdracht vaststellen tot het in kaart b rengen van het informatielandschap én het opstellen van 
een hoofdontwerp IZB processen en de bijbehorende informatisering 

a.Zie document "Werkgroep 2 - opdracht 26 mei 2020. 
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De stuurgroep stelt de opdracht vost. De diverse gremia die momenteel actief zijn bij het opschalen 
van testen & traceren krijgen een rol in de uitwerking. 

6. Specificeren landelijk te facili teren informatievoorziening 128 teams 

a.Definiëren welke stuurinformatie 128 teams nodig hebben om 
infectieziektebestrijding effectief uit te voeren in de regio. 

De stuurgroep stelt de opdracht vast en benadrukt dat het landelijk beschikbaar stellen van goede 
voorbeelden bij GGD-en waardevol is én dat de analyse antwoord kon geven op de vraog wat 
ontbrekende informatievoorziening is uit landelijke systemen. 

7. W.v.t.t.k. 
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