Stuurgroep Traceren — d.d. 26 mei 2020
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1. Relatie tussen A) Stuurgroep Testen & traceren, B) Stuurgroep 0 — opschaling contactopsporing
en C) de landelijke corona-organisatie van GGD GHOR;
a.0pdracht opschaling — zie notitie “Opdrachten en rollen Testen en Traceren”. NB.
Mogelijk is dit niet de meest actuele versie.

Er wordt een regiegroep testen en traceren ingericht en voorgezeten voor VWS (zie ook notitie) De
huidige stuurgroep Testen en stuurgroep traceren blijven in tact. De landelijke corona organisatie van
GGD GHOR Nederland implementeert het beleid van beide stuurgroepen binnen de GGD-en / GGD
GHOR Nederland.
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Stuurgroep Traceren 1.v.m. implementatie opschaling Traceren.

Discussiepunt is de samenstelling van de regiegroep Testen & Traceren (VWS). Op basis van de
discussie wordt geconstateerd dat er de samenstelling t.b.v. regievoering volstaat, moor onvoldoende
inhoudelijk is t.b.v. besluitvorming. Margreet neemt dit aandachtspunt mee.

2. Anonieme Trace app:
a.Toelichting op proces van oplevering versie 0.5 (zie bijlage);
b.Reactie hierover aan m (zie bijlage);
Planning anonieme netificatie app:

Eind mei POC gereed

Juni: Fieldtest

Juli: App gaat live

Aug en verder: Doorontwikkelen app

Aandachtspunten uit de reactie va rmzi}n voorbereid en worden ter advisering
ingebracht bij de taskforces. Tevens wordt deze week een Privacy Impact Assessment uitgevoerd.

3. Thuisrapportage app:
a.Mondelinge toelichting vervolg

Planning thuisrapportage app:

5 juni: PVE gereed en notitie GGD-VWS gereed

12 juni: samenbrengen van bouwteam gereed, besluit realisatie strategie
Vervolg van planning is nog lastig te maken, maar denk aan >>>

Eind juni: POC

Eind juli: MVP testen en live

Augustus: app gereed en doorontwikkelen

4. Ter info / mondelinge update: ICT t.b.v. landelijke opschaling contactonderzoek

Oproep om waar gebruik te maken van indeling in RAC regio’s ten behoeve van opschaling
traceren. Goede ondersteuning bij uniform inrichten van werkprocessen.

5. Opdracht vaststellen tot het in kaart brengen van het informatielandschap én het opstellen van
een hoofdontwerp IZB processen en de bijbehorende informatisering
a.Zie document "Werkgroep 2 — opdracht 26 mei 2020.



De stuurgroep stelt de opdracht vast. De diverse gremia die momenteel actief zijn bif het opschalen
van testen & traceren krijgen een rol in de uitwerking.

6. Specificeren landelijk te faciliteren informatievoorziening IZB teams
a.Definiéren welke stuurinformatie IZB teams nodig hebben om
infectieziektebestrijding effectief uit te voeren in de regio.

De stuurgroep stelt de opdracht vast en benadrukt dat het landelijk beschikbaar stellen van goede
voorbeelden bij GGD-en waardevol is én dat de analyse antwoord kan geven op de vraag wat

ontbrekende informatievoorziening is uit landelijke systemen,
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