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Go-live planning

e De totaalplanning (go liveplanning) van #8&8lwordt het sturingsdocument van de
Stuurgroep richting 17 aug en 1 sept.

. m beheert deze op dagelijkse basis, deelt na afloop van elke stuurgroep een
nieuwe versie.

Teksten in de app
deelt mede dat er per 1 september tekstwijzigingen in vertaling ook worden
meegenomen (11 talen)

Mdeelt mede dat in de testversie (vanaf 17 augustus) door VWS teksten zijn opgenomen
die niet door de GGD zijn goedgekeurd. De testversie is onderdeel van een onderzoek, met
teksten die oproepen om asymptomatisch te testen, algemene

m wanneer en door wie is het besluit genomen welke tekst wordt gebruikt?
m dit is besloten op Ministerie VWS ihkv pilot onderzoek.

Actie:[JlER deelt met WIEDIN een schriftelijke toelichting op besluitvormingsproces
t.a.v. gebruikte teksten in onderzoeksversie. Schetst daarbij verwachte implicaties voor
GGD'en in testfase en neemt hierin mee dat VWS garandeert dat per 1 september in de app
teksten worden op genomen die corresponderen met het op dat moment geldende RIVM-
beleid.

Concluderend: als RIVM het huidige beleid continueert (waarin asymptomatisch testen /
algemene beschikbaarheid wordt niet gestimuleerd), worden appteksten gewijzigd.
Uitkomsten van onderzoek door RIVM zijn hierin leidend en worden midden/eind augustus
verwacht.

Actie: mdelen met mprocesinformatie die kan worden uitgezet naar

DPG’en, om hen mee te nemen in planning en gemaakte/te maken keuzes.
Adiamluit aan bij DPG-raad om toelichting te geven.

Samenwerkingsovereenkomst

Verdeling van verantwoordelijkheden is voor alle stakeholders een belangrijk issue.
Stuurgroepleden stemmen in met intentie om te komen tot één document, waarschijnlijk in
de vorm van een samenwerkingsovereenkomst, die houvast biedt op hoofdlijnen en in het
bijzonder ingaat op medische/juridische verantwoordelijkheden.

Actie: VWS deelt met GGD GHOR eerste aanzet. Genoemde elementen die deze aanzet
bevatten: algemene inleiding, doel van de applicatie, context vanuit WPG met uiteenzetting
verantwoordelijkheden, status van de app en daaruit voortvloeiende werkpraktijk. VWS
geeft aan volgende week met een eerste versie te komen van dit document, waarop
GGD/GGD GHOR reageert.
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meegenomen in versie van de DPIA die nu bij AP ligt. Koppelt dit volgende stuurgroep terug.

Samenwerking

. m'naak‘t voortaan agenda + korte notulen / actielijst.
o Vast agendapunt: is iedereen aan boord, waar zijn knelpunten, welke actie

vragen die?
® mdeeit na elke stuurgroep (indien relevant na werkoverleg met nieuwe go
live planning



