

Stakeholders:

Er komt een opzetje van 5.1.2e met welke segmenten er allemaal gesproken moet worden

Vraag is wat voor gesprekken zijn er al geweest? En wat voor info is daar al van beschikbaar

Voor de fabrikanten gaat Niels contact opnemen met Michiel van productie NL team om af te stemmen en eventueel de laatste versie van de fabrikantenlijst.

Scope van vragen:

- We vinden dat zorg instellingen primair zelf verantwoordelijk zijn voor inkoop PBM
- Daarnaast is het een gemeenschappelijke verantwoordelijk dat er ten alle tijden voldoende en betrouwbare PBM beschikbaar is.
- Wie hebben voorraden?
 - o Leveranciers
 - o Zorginstellingen
 - o GGD GHOR, ROAZ
 - o Overheid
- Is het mogelijk om zorgverleners te verplichten om voorraad hoeveelheden te
- Hebben jullie zelf voorraden? Uitdagingen voor eigen voorraad:
 - o Capaciteit
 - o Financieringen vraagstuk
- Doel: Info ophalen om vervolgens de uitgangspunten nog scherper te kunnen opstellen.
- De 10 vragen gaan we samen opstellen per segment. Met 5.1.2e (vrijdag 15:00)

Planning

Vanaf volgende week (2-11) gaan er gesprekken plaatsvinden.

Inplannen regelen 5.1.2e samen.

Uiteindelijke deadline 3 december

Er worden nu vervolgstappen genomen op het Lessons learned verhaal. We moeten opletten dat we de samenhang bewaken aangezien we niet willen overvragen. Insteek is dat het een soort van monitoring komt onder de noemer Lessons learned.

Klankbord:

Wie moeten er in:

- 5.1.2e
- Cure
- Care
- Leveranciers
- GGD GHOR 5.1.2e