

Voortgang Regiegroep DOTT | woensdag 16 december 2020

| | | | | |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | <p>Toelichting op algemene status:</p> <ul style="list-style-type: none"> Deelnemers van de regiegroep breidt uit, o.a. met Dienst Testen i.o. en beoogd voorzitter werkgroep follow-up risicoanalyse Tekst opdrachtformulering is afgestemd met Dienst Testen i.o. | | | |
| Afgelopen week | <p>Risicoanalyse</p> <ul style="list-style-type: none"> Concept resultaten zijn bekend, het rapport is departementaal vertrouwelijk | <p>Werkgroep testen vanuit burgerperspectief (App)</p> <ul style="list-style-type: none"> Er zijn mensen geworven voor ontwikkeling van de App Input van externen via online communities wordt meegenomen bij ontwikkeling WJZ is aangehaakt rondom juridische aspecten App | <p>Werkgroep follow-up risicoanalyse</p> <ul style="list-style-type: none"> Werkgroep wordt samengesteld, betrokkenheid NCSC is geborgd Eerste ideeën ontstaan rondom prioritering correctieve maatregelen | <p>Lange termijn acties</p> <ul style="list-style-type: none"> Mede op basis van de risicoanalyse zal samen met GGD, RIVM en Dienst Testen i.o. worden nagedacht over een optimale inrichting van de keten. Ook korte termijn acties willen we zoveel mogelijk een duurzaam karakter geven |
| Komende week | <ul style="list-style-type: none"> Inhoud van de analyse wordt gedeeld met de kamer via een brief, waarbij de wens van GGD GHOR is dat deze brief niet alleen over de analyse zal gaan De uitslag van de IT-audit bij GGD-en wordt 18 december opgeleverd | <ul style="list-style-type: none"> Gezondheidsraad werkt aan ethische vraagstukken rondom App (half januari oplevering rapport) | <ul style="list-style-type: none"> De opdrachtformulering zal worden opgesteld Bemensing vanuit ketenpartners zal plaatsvinden | |