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Besluiten te nemen

@ Bevestiging van de week 17 vaccin-slot

Ay,

(l~~) Bevestiging van de werkafspraak voor week 18 en verder

7) Uitwerking voorkeurscenario F1 in vaccinallocatie aan leeftijdscohorten

(3) Besluit rond veiligheidsvoorraad te nemen voor tactische planning

Ter goedkeuring: Notulen van de vergadering 25 maart
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Resultaten

week 12

A

tactische planning.

In totaal 415K vaccins uitgereden.
Afgelopen weekend tot een nieuw

operationeel plan gekomen met lagere
voorraden wat impact heeft op de

voorraadN\; transport,

4 NN. Toeowen,

Krapte bij toebehoren, met name

veroorzaakt door QC-blokkeringen.
Actie is em met spoed zo veel mogelijk
vrij te geven. Waakzaamheid en extra

\\
monitoring blijft noodzakelijk.

™
Samenvatting

doses per week uitkomen.

Scenario "F1” uit voorgaande S&0P

overleg wordt aangehouden als basis.

Aantal prikslots Week 17 stijgt tot 802K,
en zal in de weken erna boven de 1M

esu catem:© Ragin ists &
capaciteit

Prikcapaciteit neemt geleidelijk toe van

800K per week in Week 17 tot bijna 1,8M
doses per week eind Juni.

GGD capaciteit is al afgestemd en in lijn
gebracht met operationeel plan

= i

Aan——
Supply

scenario’s-p
De Basis, Laag en Hoog scenario’s zijn
geactualiseerd op basis van leveranciers

informatie (geen grote veranderingen).
Voorstel om veiligheidsvoorraad in

modellering verder te verlagen.

i Aanpassinge
n

Demand

scenario’s

Uitgangspunt voor de demand

scenario’s betreft scenario F1, zoals

vorige week afgestemd. Een scenario

(G1) waarbij het aantal vaccins CureVac

(185k) niet wordt meegenomen heft

geen impact op de einddata van de

Lv 2

T Connectie met

[ ¢ ] de Operatie

oy J

doelgroepen.

Li we

ie y

/ 4
Bijlagen
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Ie] Week 12 | Week 13 4,
doelgroepen
afgerond

00

371k 762k 100% 415k mn
Vaccins geleverd Vaccins op voorraad OTIF uitlevering Vaccins 1 0

einde week 12 door Movianto uitgeleverd Doelgroepen lopen

=m ¥
—

\¢ — 100%

902k voor Pfizer

@®Verwachtte levering

cl
314k

GGD slots open
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EH Samenvatting Scenario Analyse

™™N

RA Supply scenario’s

()

L
Scenario gaat uit van minder levering door

aag AZ en Janssen (-30% in Q2), en geen
CureVac en Novavax vaccin leveringen

- Basis scenario volgt leveranciersplannen,

Basis muv AstraZeneca (-10% in Q2). Ook

leveringen CureVac en Novavax

Ten opzichte van het Basis supply scenario

H[0]og wordt hier uitgegaan van 100% van AZ plan
en extra hoge Pfizer leveringen (+10%)

Conclusies

+ Het Basis scenario wordt gebruikt voor de

reservering van Week 17 slots, voor de weken

erna geven Hoog en Laag de bandbreedte

+ Bevestiging van Pfizer van Q2 planning: grootste
volumes in Juni

+ Janssen heeft leveringen April bevestigd

/

%

50-59jr
40-49jr
19-39jr

™N
Demand scenario’s

Geen CureVac Geen effect 1° en 2° prik bij het

niet inzetten van CureVac. Bij de

laatste twee doelgroepen (18-39
Jr en 40-49jr).

Leeft ijd COh[(o]rt gj
de laatste drie grote

loelgroepen sprake van zeer

kleine vaccin aantallen per

doelgroep

Op basis van voorstel te

bespreken hoe de leeftijd
cohorten - inclusiefadvies -

gezondheidsraad - verder

uitgewerkt gaan worden

Conclusie

Het niet inzetten van CureVac (185K) heeft

geen impact op de planning van de doelgroepen

18-39jr en 40-49jr en een operationeel voordeel

(geen aparte GGD vaccinatiestraat)

~N~
802 k Vaccins

Huisarts [=] Instelling Zickenhuis

Pfizer
= 487 i =

AZ 96 =

we
-

Janssen
=

ki
= =

Moderna
o =

ws 61

*

verdeling over de partners en doelgroep af te ronden

(i=) MinMax wk 18 - 22

Wk 18 Wk 19 Wk 20 Wk 21 Wk 22

Min 869 885 792 893 763

Max 1.168 1.121 1.089 1.078 980

Besloten in S&OP week 12:

Doelgroep 70 - 74 wordt gestart

Voorstel:

Doelgroep 65 - 69 kan gestart worden in week 17

A
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Supplu scenario

Pfizer

» Conform Q2 indicatie Pfizer, April / Mei constant, verdubbeling per Juni

>
b

d op Pfizer indicatie, met Mei / Juni volume 110%

Moderna

» Conform Q2 plan, geen extra volume in week 17

» Conform Q2 plan, plus extra volume week 17

AstraZeneca

» Conform maandplannen leverancier April / Mei / Juni

» Volume Q2 = 90% van plan
> Volume Q2 = 70% van plan

Janssen

» Conform Q2 indicatie Janssen, maandtotaal gelijkmatig verdeeld over weken

» Volume Q2 = 70% van plan (en geen levering in April)

CureVac

» Vaccin levering vanaf week 23

Novavax

» Vaccin levering vanaf week 27

2.500.000

2:000.000

1.500.000

1.000.000

500000

Supply scenario's 02 / Q3 (aantal doses per week)

—— Basis scenario Hoog scenario ——Laag scenario
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—{"Y Supply scenario vergelijking (basis hoog laag)

1242340

Uitgangspunten in de gekozen Supply Scenario’s

Impact supply scenario’s is bekeken op afronding van

het programma op basis van:

Samenvatting van de uitkomsten

Gekozen Allocatie plan Week 17 (totaal 802K doses)

R R . R Huisarts GGD BES/CAS Ziekenhuis

1. Prioriteren van 1% prik afronding
g Pfizer - 480 15 =

2. Demand scenario “F1”
' AZ 93 38 J]

E

3. Operationeel plan (week 13 - 16)
Janssen 79 = = =

Supply Afronding 1e Afronding 2e
Modeina _ 96 _ 1

scenario prikken prikken

Basic Weel: 27 Weekizs Volume projectie week 18 - 26

Hoog Week 26 Week 37

wki8 Wk19 Wk20 Wk21 Wwk22 Wk23 Wk24 Wk25 Wk26
Laag Week 28 Week 39

Basis 1.097 1.046 1.016 1.007 825 1.436 1.658 1.889 1.782

Hoog 1.168 1.121 1.089 1.078 980 1.517 1.739 1.969 1.795

Laag 869 885 792 893 763 1.304 1.476 1.692 1.535
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N Veiligheidsvoorraad

Aanpassing deze week Besluitvorming voorraad targets komende weken

In de Tactische modellering zijn de veiligheidsvoorraad Voorraad ontwikkeling (einde week) in tactisch model:

targets verlaagd, voor een betere aansluiting bij de ‘Aantal *1000 Week17 Week18 Week19 Week20 Week2! Week22 Week23 Week24 Week25 Week26
Operationele sturing ee a

Janssen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Modema 4 52 56. 57. 58 58 58 58 58 58

Pfizer 142 140 142 143 143 143 209224 228 228
n 3 " Totaal In aantal doses 239 342 298 285 281 4% 583660 S07 461

Gebruikte instellingen: Dagen tov behoefte 15 23 21 20 24 22 25 24 2,0 45

Vaccin Veiligheidsvoorraad
in dagen

A
.

anpassingen:
Pfizer

2 dagen
\ .

e Wens om voorraadniveau s verder te verlagen
3 dagen heModaina i

e Risico op out-of-stock - wordt geaccepteerd
Janssen 0 dagen e In operationeel plan wordt nu scherp gepland naar

Astrazeneca 8 ducen minimale voorraad

Novavax 3 dagen Pr
(3) Voorstel:

CureVac 3 dagen Mita

Alle veiligheidsvoorraad in tactische planning naar

1 dag

ey =] 3 Wd 0 [6 BA [3 7



DESERT CE ETT

F. Basis

» Vaccin en uitvoeringspartner per doelgroep conform voorkeur/ geschiktheid
» Optimalisatie 1° prik

F1

G. Geen Novovax en CureVax

» De vaccins Novovax en CureVax zijn eruit gehaald
» Op basis van scenario F1, optimalisatie 1° prik G1

Supply scenario

F2

Conclusie

Lage supply (F2); negatief effect van +1 week bij 1° prik
ten opzichte van basis (F1)
Hoge suplly (F3): positief effect van -1 week bij 1° prik ten

opzichte van basis (F1)

Geen effect bij het niet inzetten van het vaccin CureVac

bij de laatste 2 doelgroepen 18-39jr en 40-49jr

1242340



Scenario F - Basis (F1)

Scenario F Basis Supply Scenario; Basis Demand Scenario

Scope: Alle doelgroepen, alle uitvoerders

Supply: Basis

Demand: Basis, met optimalisatie 1e prik
Veiligheidsvoorraad: Pfizer 2 dagen, Moderna, Astra Zeneca, CureVac 3 dagen en Janssen 0 dagen

Gelijktrekken einde 1e prik voor doelgroepen 65+ GGD met 60-64 via HA en 18-59 met medische indicatie

HA en 50-59 jr via GGD

Doeigroep 65-69 Moderna als vaccin toevoegen via GGD
« Doelgroep 18-49 medische indicatie vergroot met groep medische indicatie 50-59 met AZ en Janssen via de huisarts

Resterende doelgroep 50-59jr met Pfizer en Moderna via de GGD

7 Doelgroepen planning1e pik Fiori Prien EViesk 7 Vieek10 Wesk0 Week Weald] Vieokid Week WeskE WeekE Vise Vieskr

Planning =F = Si i CR Bh HR Ph Sr SB
einsoot CEng \

Cy 3

eerste Sevan aeatogetnengssts 3

i pseu askin ty H

Erismmpmehotiny HPrikkeniy =—==-..........., :

os H

BES/CAS (20+ en zorgmedewerkers) &|

Fa H

rimsnsssepeng rey fi

Sa .

Fed pt

T0745 13 Le]

# i oxErTT it

bby i

Lrnrleymmo byonende patanten
98.55 j met medisohe indicate fer) iy y

£0.89 zonser messichs insisate 1

BES CAS 1880) ©

40.43 zonser medische insicate =

18-35 jr zonder medische indicate = I

Resultaat / observaties:

+ Basis scenario op basis van

aanpassingen week 12

100% 100%

1e prik 2e prik

18-59 met

medische indicatie Wk 20 Wk 31

(AZ / Janssen)

}
.+4

50-59 jr

(Pfizer/Modema)
Wk 24% Wk 29

60-64 jr

(AZ/Janssen)
Wie17

} +3

Was

65-69 jr

(Pfizer/Modema)
W230 Wie 28

*

In week 24 wordt er 100k geleverd, er is voldoende voorraad

om 100k naar voren te schuiven (week 23)
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Scenario F - Basis (F1) - Leeftijd cohort

Leeftijdscohort versus beschikbare vaccins

|# jaren |# mensen |Partner |Vaccin
|

2

Wk26 |Wk27 |Totaal
=

50-59jr zonder medische indicatie 1425 106 538 139 506 109 1398 Resultaat / observaties:
55-69 ft 5 700 GGD Pfizer 106 499 8 684

5164 4 600 GGD Pfizer 502 108 610

50 jr 1 125 GGD Moderna 39 61 4 1 105 ©
40.49jr zonder medische indicati 1550 107 191 441 579 1318 :

isda)
ey

EB Huisarts Janssen 48 184 441 673 1] Sprake van zeer kleine
i Ea

Hi By — ww

Ri

oh hoeveelheden vaccins Moderna
4041 250 GGD CureVac 50 50 1] (274k) en CureVac (185k)2 GGD Pfizer 89 88

18.39 jr zonder medische indicatie 3125 208 1200 111 557 3166

35-39 r 5 800 GGD Phizer 298 599 897

ot ara — o £3 lodevia Sn
Pines desindahy

22.26 a 690 Huisarts Janssen 441 441 waarbij mRNA vaccin wordt
21 1175 GGD Cure: 65 70 135 f f

0p 1 200 GGD Moderna % 73 169 gecommuniceerd in plaats van

1819 2 400 GGD AstraZeneca 228 M6 a
-

6700 106 645 330 945 97 1200 1111 (567 5882 © Moderna of Pfizer

Leeftijdscohort versus beschikbare vaccins : :

ilies

mRNA i.p.v. Moderna en Pfizer & bundeling 40-49jr en 18-39jr
*

Alternatieve oplossingsrichting n
vaccin toewijzen aan een regio in

#jaren |# mensen [Parmer |Vaccin |Wk20 Wk21 Wk22 |Wk23 |Wk24 |Wk25 |Wk26 |Wk27 Totaal ig

50-59jr zonder medische indicatie 1425 106 58 139 506 109 1398 plaats van een leeftijdscohort
55.59 jr 5 GGD | mRNA (pfizer en modema) 106 538 139 783

50-64 5 GGD |mRNA (pfizer en modema) 506 108 615 f f

18.49jr zonder medische indicatie 5215 07 191 a1 818 1200 1111 557 44a5
+ Op basis van uitkomst GR kan een

4549 5 Huisarts Janssen 48 184 441 673 definitieve indeling gemaakt
40-44 ir 5 Huisarts Janssen 441 441 882 h Th

539 5 Huisarts Janssen 441 a1 worden op basis van de juiste
32-34 jr 3 Huisarts Janssen a4 41

i

2931 3 GGD AstraZeneca 58 7 228 16 409 afwegingen.
2428 jr 5 GGD | mRNA (pfizer en modema) 37 [6% 1081

1923 5 GGD | mRNA (pfizer en modema) 373 373

Bj 1 GGD CureVac 50 65 70 185

106



Scenario G - Basis (G1) - Geen CureVac

Sle ale CH ME = I [SS FoTo] \ARSYol=ta Tg
[eH

€1=Y=Ts WOU AVL TolBITa Fo 1a Te MSYol=TFog fo)

Scope: Alle doelgroepen, alle uitvoerders

Supply: Basis

Demand: Basis, met optimalisatie 1e prik
Veiligheidsvoorraad: Pfizer 2 dagen, Moderna, Astra Zeneca, CureVac 3 dagen en Janssen 0 dagen

Dit scenario is grotendeels gelijk aan Basis F1, echter de vaccins CureVac en Novovax zijn eruit gehaald.
Curevac is bij Scenario basis F1 beschikbaar (185K) in de laatste 2 doelgroepen. Echter gezien kleine

hoeveelheid maar veel operationele inspanning (nieuw vaccine) willen we de mogelijke vertraging
onderzoeken bij het niet inzetten van Curevac.

i

Doelgroepen planning 1e prik Prioviteit Prikkenot Week 77 Week10 Week18 Week20 Weeki Week2Z Week) Week2d Week Weeks WeekPlanning os EEE
et 8 TT100% 100% 100%

Fa rs see Co B23 :

eerste RR :

CS  —. 3

kk: Zormatewariars puis sms (paisa) 4

prikken he 3

rrea rm :

i: J

Se ——— )

Rey 9

15-4 jaar met medische indicatie (hog sie en ondemask) 10

Si 3

85335 14 Ta IGS
5 -— :

i i

Fr " i

¥

40.455 zonder medische indicate

18-35 j zonder megische moicate El

®@

Resultaat / observaties:

+ Het niet inzetten van CureVac

heeft geen effect ten opzichte van

basis scenario F1

100% 100%

le prik 2e prik

Scenario F1 Week 27 Week 38

Scenario G1 Week 27 Week 38
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Toebehoren

Korte termijn (wk 13 - 16):
—-

Krapte (< 10 dagen voorraad) bij toedieningsnaalden en
-

spuiten
—- Beschikbaarheid optreknaald / -spuit en diluent is toereikend

- Grote voorraad (12M resp. 10M) toedieningsnaalden en spuiten
is geblokkeerd in Quality Control

Lange termijn:
—- Analyse uitgevoerd voor behoefte toebehoren tot einde

vaccinatieprogramma, obv scenario F3 (Hoog) en twee

alternatieve -nog hogere- verbruiks scenario’s

- Conclusies:

>  Tekort toedieningsnaalden vanaf week 18/ 19, oplopend tot -

6,2M
stuks eind Juni

> Tekort toedieningsspuiten vanaf week 19, oplopend tot -8,6M stuks eind

Juni

Acties:

—- Focus op zsm vrijgeven van maximaal aantal QC geblokkeerde

spuiten en naalden

- Indien nodig: gepauzeerde leveringen herstarten

—- Intensieve checks en monitoring als onderdeel van week cyclus

Transport vaccins

e Movianto

Wagenpark reeds uitgebreid met 5 wagens

Onderaannemer beschikbaar indien nodig

Door RIVM gevraagde capaciteit kan geleverd worden

Movianto kan de gevraagde opschaling in outbound en

distributie leveren

e L2 wordt operationeel in april

Concept addendum bij het contract is opgesteld en ligt ter

review

GMP/GDP audit door RIVM zal 2 april plaatsvinden om
outbound en distributie te kwalificeren

Product en procesinformatie is gedeeld en besproken

Implementatievoorbereidingen zijn gestart, verwacht gereed
half april

Voorbereiding back-up L2 loopt voorspoedig.

ey =] 3 Wd 0 [6 BA [3 7
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25) Capaciteit en voorlopige vaccin allocatie
GGD en Huisartsen op basis van Supply scenario “Basis” (F1)

Week 17 Week 18 Week19 Week20 Week21 Week22 Week23 Week24 Week25 Week 26

GGD 614 571 636 663 731 641 918 1.020 1.024 1.259

Huisarts 172 421 396 315 135 184 509 633 838 523

Instelling 22 14 5 10 6 27

Local 15 36 37 135

Ziekenhuis 1 48 0

Grand Total 802 1.097 1.046 1.016 1.007 825 1.436 1.658 1.889 1.782

GGD Week 17 Week 18 Week 19 Week 20 Week 21 Week 22 Week 23 Week 24 Week 25 Week 26

AstraZeneca 38 65 14 3 97 7 50 50 28 256

CureVac 50 65 70

Moderna 96 73 130 133 134 134 135 135 135 135

Pfizer 480 432 492 499 499 500 733 785 797 799

Grand Total 614 571 636 663 731 641 918 1.020 1.024 1.259

Huisartsen Week 17 Week 18 Week 19 Week 20 Week 21 Week 22 Week 23 Week 24 Week 25 Week 26

AstraZeneca 93 284 212 131
8

68 192
~~

397 82

Janssen 79 137 184 184 48 184 441 441 441 441

‘Grand Total 172 421 396 315 135 184 509 633 838 523

kd EE Wd BF [e
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Vanuit de operatie zien we drie onderwerpen die besproken dienen te worden:

1. Pfizer: Versnelling operationele planning week 13 t/m week 16
> Week 13: Versnelling 50K afgelopen weekend is grotendeels doorgevoerd in de slot planning. Additionele versnelling begin

deze week wordt waar mogelijk nog meegenomen.

> Week 14 en verder lijkt de versnelling meer realisaties i.v.m. versnellen doorgroepen.

2. AstraZeneca: Versnelling operationele planning week 13 t/m week 16
> Week 13: Bestellingen huisartsen lopen. Medewerkers langdurige zorg loopt minder snel dan gepland voorstel is om deze groep

in overleg met doelgroep manager te beschouwen als afgerond. Te co6rdineren met mogelijke herinnering mails van

werkgevers.

3. Moderna: Uitrijden allocatie week 14 wordt bekeken tussen RIVM en GGD.

ey =] 3 Wd 0 [6 BA [3 7
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Extra Onderwerpen
EEL Ps
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Bijlagen
Week 12
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Bijlagen
Overzicht Doelgroepen

Overzicht scenario resultaten

Supply scenario’s Q2

Acties

ey =] 3 Wd 0 [6 BA [3 7
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Doelgroepen overzicht

Nr  Prioriteit Doelgroep
Planned

Allocatie Status OpiielidrgenER CHECLNECl) Uitvoerder

1 1 Zorgmedewerkers directe COVID-zorg 40 Pfizer ZH Afgerond

2 2 Zorgmedewerkers verpleeghuizen 269 Pfizer GGD Afgerond 22 hoofddoelgroepen
2 3 Bewoners instelling met instellingsarts 160 Pfizer Instellingsarts Gestart

4 4 Zorgmedewerkers huisarts (Huisarts) 15 Moderna ZH Afgerond

5 5 Bewoners instelling met huisarts 90 Pfizer/Moderna ~~ HAP Gestart Status

6 [5] Inwoners St. Eustatius & Saba ( alle bevolkingsgroepen) 4 Moderna lokaal Afgerond

7 7 85+ 303 Pfizer GGD Gestart 4 Afgerond

8 8 BES/ CAS (60+ en zorgmedewerkers) 94 Pfizer lokaal Gestart 10 Gestart

g 9 80-84 jr 465 Pfizer GGD Gestart
3 Gepland

10 10 18-74 jaar met medische indicatie (hoog risico en onderzoek) 100 Moderna ZH Gestart

1" 11 60-64 r 170 AZ/Janssen  Huisarts Gestart 2 Open

12 12 75-79]r 923 Pfizer GGD Gestart

13 13 70-74 jr 958 Pfizer GGD Gepland

14 14 65-69 jr 1029 Pfizer / Moderna  GGD Gepland

15 15 Intramurale ggz-clienten en medewerkers 65 Modema / AZ Instellingsarts Gestart

16 16 Zorgmedewerkers langdurige zorg 489 AZ GGD Gestart

7 17 Niet mobiele thuiswonende patienten 70 AZ Huisarts Gepland

18 18 18-59 jr met medische indicatie (overige) 1000 AZ/Janssen  Huisarts Open

19 18 50-59jr zonder medische indicatie 1425 Pfizer / Moderna  GGD Open

20 19 BES/ CAS 18-60jr 203 ALL lokaal Open

21 20 40-43 jr zonder medische indicatie 1550 ALL GGD/ Huisarts Open

22 21 18-39jr zonder medische indicatie 3725 ALL GGD/ Huisarts Open
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Bijzondere doelgroepen
Voorkeur voor aansluiting bij reguliere vaccinatiekanalen (GGD, Huisarts, ziekenhuis) en volgorde

# mensen

(x ooo) reguliere Vaccin Vaccin .

i

Sisk
vaccinatiekanaal en voorkeur  gealloceard ~~

Uitvoerder Opmerkingen
buiten CBS volgorde

Defensie medewerkers en

nen
08 Afgerond nee Moderna Defensie

Asielzoekers 65+ 04 Gestart nee Moderna  GZA Huisarts
* Bijzondere doelgroepen met

Asielzoekers 60-64 07  Gestart ja AZ Huisarts pes hinding
DJI (hoog risico, zorg en 65+) 0.8 Gestart ja Moderna DJI vindbaarheid en passende
Defensie (60+ en zorg) 0,9 Gestart nee Moderna Defensie communicatie / logistiek
DJI <B5 9.5 Gepland conform cohort plan ter goedkeuring ja Janssen DJI

Defense
ES0metnisdischE

4 Gepland conform cohort witwerking plan ja Defensie 1 A a

Defensie <65 40 Gepland conform cohort witwerking pian ja Janssen Defensie projectieiders en ter

Asielzoekers <60 20 Aanpak ntb uitwerking plan nto Janssen GGD? goedkeuring vooigelegd azn

Laura en Nicole
Asielzoekers nieuw 2 Aanpak ntb uitwerking plan ntb Janssen

2. Na goedkeuring wordt vaccine

Dak- en thuislozen 13,8 9,2 Aanpak ntb uitwerking plan nee Janssen regie: GGD gealloceerd en start week

Zwerfjongeren 1.2 6.8 Aanpak ntb uitwerking plan nee Janssen regie: GGD gepland

Arbeidsmigranten zonder werk 6 4 Aanpak ntb uitwerking plan nee Janssen regie: GGD

VO vrouwenopvang 6 4 Aanpak ntb ultwerking plan ntb Janssen regie: GGD
:

Arbeidsmigranten met werk 510 290°]  Aanpakntb uitwerking plan ja

Zeevarenden 9.5 40" Aanpak ntb uitwerking plan nto Janssen nto

ss bliin 60° Aanpakntb uitwerking plan tb

Totaal 812,5 4371

*

Aantallen nog te valideren
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Bijlagen
Overzicht Doelgroepen

Overzicht scenario resultaten

Supply scenarios Q1 / Q2

Acties

ey =] 3 Wd 0 [6 BA [3 7



1242340

Scenario Basis - Basis (F1)

Scenario F1 : Basis Supply Scenario; Basis Demand Scenario Resultaat / observaties:

A
alle uitvoerders

+ Volumes en prik capaciteit lopen

Demand: Basis, met optimalisatie 1e prik
ap tot

circa 15 Miljoen doses per

week in Juni
Veiligheidsvoorraad: Pfizer 2 dagen, Janssen 0 dagen, overige vaccins 3 dagen

Het Basis Supply scenario volgt de leveranciersplannen, muv AstraZeneca (-10% in Q2).
Ook leveringen CureVac en Novavax worden meegerekend. Dit scenario is de basis voor

alle vergelijkingen met andere scenario’s

®
5 Doelgroepen planning 1e prik Prioriteit  Prikkentol Week 17 Week1d Week13 Week20 Weeh2i WeekZZ Week2l WeekZd Weeh2l Week Week2l

Planning roa - npn
gree i Meh NOLMe Ve Me MY 100% 100%

Smrm—— om 9 0

eerste Boeemns meg as meatsans le prik 2e prik
Zromece

FIT [yki —
25

BESICAS (80+ sn zorgmdeverkers)
Ea

Scenario Al Week 27 Week 38

18TH jaar mat medische indica tis (naog risiss en anderzosk]

£024

18-33 1 zonder megische ngicatie Ed

maaf={~ SO]: Iw
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Scenario F1

Demand: Basis & Supply: Basis

Doelgroepen EEE 100% Prik 1 100% Prik 2

4Medewerkers directe COVID-zorg 1 1 1

Medewerkers verpleeghuizen z 9 5 9

Bewoners instelling met instellingsarts 3 3 5 13

Zorgmedewerkers huisarts (Huisarts) 4 3 5 9

Bewoners instelling met huisarts 5 3 Z 18

Inwoners St. Eustatius & Saba ( alle bevolkingsgroepen) 6 7 7 11

85+ 7 4 ::) 14

BES/CAS (60+ en zorgmedewerkers) 8 7 12 18

80-84 jr 9 7 19 16

18-74 jaar met medische indicatie (hoog risico en onderzoek) 10 9 14 19

60-64jr 11 7 17 28

75-79 jr 12 12 16 20

70-74 jr 13 16 18 23

65-69 jr 14 17 20 25

Intramurale ggz-clienten en medewerkers 15 8 14 25

Zorgmedewerkers langdurige zorg 16 6 16 27

Niet mobiele thuiswonende patienten 17 17 17 28

18-59 jr met medische indicatie (overig) 18 17 20 3

50-59 jr zonder medsiche indicatie 18 20 24 29

BES/ CAS 18-60 jr 19 20 21 31

40-49 jr zonder medische indicatie 20 21 24 33

18-39 jr zonder medische indicatie 21 24 27 38

maaf={~ SO]: Iw
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Scenario Laag - Basis (F2)

SleEla lel oP A = T-Te ISU ole] \ASTo Ta oT a Te HISFXElBX=Tgg Fo ae SYoTEo i 0) Resultaat / observaties:

Scope: Alle doelgroepen, alle uitvoerdersp groepen,
+ Vertraging van het programmaSupply: Laag :

Demand: Basis, met optimalisatie 1e prik
met circa 1 week

Veiligheidsvoorraad: Pfizer 2 dagen, Janssen 0 dagen, overige vaccins 3 dagen

Het lage Supply scenario gaat uit van minder levering door AZ en Janssen (-30% in Q2),
en geen CureVac en Novavax vaccin leveringen

®@
Planning planning

Te prik Flot

Flee0 Weeks Wks Ve 30 Welz Wieim Weeks Weekth WekE Ved Weed weds 100% 100%
cerstenmn. =..

teprik 2 prik
Re

prikkeng=—-=~-=" Scenario F1 Week 27 Week 38

a
ne

A Scenario Fa TE

Zorgmedensikers ngourge 2019

Nigt mebisls thuswonsnds patienten
1858 mat madische indiatis (overg)
£0.83 zonder meds iohe mdcae
BES) CAS 1880 1

40-45 i zonder mesische indicate

1839 zonder medische ingicate

maaf={~ SO]: Iw



1242340

Scenario F2

Demand: Basis & Supply: Laag

Doelgroepen EEE 100% Prik 1 100% Prik 2

4Medewerkers directe COVID-zorg 1 1 1

Medewerkers verpleeghuizen z 9 5 9

Bewoners instelling met instellingsarts 3 3 5 13

Zorgmedewerkers huisarts (Huisarts) 4 3 5 9

Bewoners instelling met huisarts 5 3 Z 18

Inwoners St. Eustatius & Saba ( alle bevolkingsgroepen) 6 7 7 11

85+ 7 4 ::) 14

BES/CAS (60+ en zorgmedewerkers) 8 7 12 18

80-84 jr 9 7 19 16

18-74 jaar met medische indicatie (hoog risico en onderzoek) 10 9 14 19

60-64jr 11 7 17 28

75-79 jr 12 12 16 20

70-74 jr 13 16 18 23

65-69 jr 14 17 20 25

Intramurale ggz-clienten en medewerkers 15 8 14 25

Zorgmedewerkers langdurige zorg 16 6 16 27

Niet mobiele thuiswonende patienten 17 17 17 28

18-59 jr met medische indicatie (overig) 18 17 24 29

50-59 jr zonder medsiche indicatie 18 20 24 29

BES/ CAS 18-60 jr 19 24 24 28

40-49 jr zonder medische indicatie 20 24 25 30

18-39 jr zonder medische indicatie 21 25 28 39

maaf={~ SO]: Iw



Scenario F2 vergeleken met F1

Verschil eindtijd in weken per groep t.o.v. basis scenario

Medewerkers directe COVID-zorg

Medewerkers verplesghuizen

Bewoners instelling met instellingsarts

Zorgmedewerkers huisarts (Huisarts)

Bewoners instelling met huisarts

Inwoners St. Eustatius & Saba ( alle bevolkingsgroepen)

85+

BES/CAS (80+ en zorgmedewerkers)

80-84 r

18-74 jaar met medische indicatie (hoog risico en onderzosk)

60-64jr

75-79)

70-74jr

85-88)

ggz-clienten en

Zorgmedewerkers langdurige zorg

Niet mobiele thuiswonende patienten

18-59 jr met medische indicatie (overig)

50-59 jr zonder medsiche indicatie

BES/ CAS 18-60 jr

40-49 jr zonder medische indicatie

18-39jr zonder medische indlicatie

-12 -10 El ES

wPrik 1 ®Prik 2

4 2 0 2 4 6 8 10 12

a
I

a aL]
By a]_—
a

—

ry

De impact per

doelgroep ten

opzichte van het

basis scenario is in

weken weergeven

Positief effect

(eerder klaar): een

negatief getal en

links van de 0

Negatief effect (later
klaar): rechts van

de 0 ten opzichte
van het basis

scenario
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Scenario Hoog - Basis (F3)

S{el=TaFol ale SCH o [oTTe IS Ul1] AVARSTel=TgoY [o JH ST XT EHBIT4 T= as STL=Yg Fo ye) Resultaat / observaties:

A
alle uitvoerders

+ Versnelling vai lvet programma
:

met circa 1 week
Demand: Basis, met optimalisatie 1e prik
Veiligheidsvoorraad: Pfizer 2 dagen, Janssen 0 dagen, overige vaccins 3 dagen

In vergelijking met het Basis scenario gaat het hoge Supply scenario uit van een hoger
AstraZeneca plan (100% van indicatie) en extra hoge Pfizer leveringen (+10%)

®@
Doelgr lanning 1e prik Prioriteit  PrikkentotWeek 17 Week 18 Week 13 Week20 Week2i Week22 Week2d Weeh2d Weeks Week26JosLo Sa Cla SSA TR a 100% 100%Planning esfree £0 Baars
Wesewenn ateeetatien

: "

eerste -
le prik 2e prik

prikken [ieet Sone ahs bebingsgospen) Scenario F1 Week 27 Week 38

$5514 004 en zorome nari)
Fs mat moose eats fong ies montero)

r

Scenario F3 Week 26 Week 37

Intramural gg2-clienten en me dewerkersZorgmetewe ers langdurge 2a3

Jrzonder

BES CAS 1880 jr

40.49 jr zonder masizohe indisstis
1823 jrzensar masisneind sate
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Scenario F3

Demand: Basis & Supply: Hoog

Doelgroepen EEE 100% Prik 1 100% Prik 2

4Medewerkers directe COVID-zorg 1 1 1

Medewerkers verpleeghuizen z 9 5 9

Bewoners instelling met instellingsarts 3 3 5 13

Zorgmedewerkers huisarts (Huisarts) 4 3 5 9

Bewoners instelling met huisarts 5 3 Z 18

Inwoners St. Eustatius & Saba ( alle bevolkingsgroepen) 6 7 7 11

85+ 7 4 ::) 14

BES/CAS (60+ en zorgmedewerkers) 8 7 12 18

80-84 jr 9 7 19 16

18-74 jaar met medische indicatie (hoog risico en onderzoek) 10 9 14 19

60-64jr 11 7 17 28

75-79 jr 12 12 16 20

70-74 jr 13 16 18 23

65-69 jr 14 17 20 25

Intramurale ggz-clienten en medewerkers 15 8 14 25

Zorgmedewerkers langdurige zorg 16 6 16 27

Niet mobiele thuiswonende patienten 17 17 17 28

18-59 jr met medische indicatie (overig) 18 17 20 3

50-59 jr zonder medsiche indicatie 18 20 23 28

BES/ CAS 18-60 jr 19 20 21 31

40-49 jr zonder medische indicatie 20 21 24 33

18-39 jr zonder medische indicatie 21 24 26 37

maaf={~ SO]: Iw



Scenario F3 vergeleken met F1

Verschil eindtijd in weken per groep t.o.v. basis scenario

Medewerkers directe COVID-zorg

Medewerkers verpleeghuizen

Bewoners instelling met instellingsarts

Zorgmedewerkers huisarts (Huisarts)

Bewoners instelling met huisarts

Inweoners St. Eustatius & Saba ( alle bevolkingsgroepen)

85+

BESICAS (60+ en zorgmedewerkers)

80-84

18-74 jaar met medische indicatie (hoog risico en onderzoek)

80-84jr

75-79)

70-74jr

85-69 jr

Intramurale ggz-clienten en medewerkers

Zorgmedswerkers langdurige zorg

Niet mobiele thuiswonende patienten

18-58jr met medische indicatie (overig)

50-59 jr zonder medsiche indicatie

BES/ CAS 18-60 jr

40-48jr zonder medische indicatie

18-39 jr zonder medische indicatie

“12 -10 -8 -6

®Prik 1 mPrik 2

4 2 0 2

De impact per

doelgroep ten

opzichte van het

basis scenario is in

weken weergeven

Positief effect

(eerder klaar): een

negatief getal en

links van de 0

Negatief effect (later
klaar): rechts van

de 0 ten opzichte
van het basis

scenario

1242340
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SleEla le NCHEE = I [SRS Tole] €RSTel=aFo 1g [eH T= ET EHDIYgg Fog Te STel=TpFo ge] Resultaat / observaties:

Scope: Alle doelgroepen, alle uitvoerders

Supply: Basis

Demand: Basis, met optimalisatie 1e prik, zonder gebruik van CureVac/ Novavax
Veiligheidsvoorraad: Pfizer 2 dagen, Janssen 0 dagen, overige vaccins 3 dagen

«Geen effect op doorlooptijd van

het vaccinatieprogramma
+ Ook op geen van de doelgroepen

is er een versnelling of vertraging
«Volume CureVac vaccin wordt in

Supply cenario is identiek aan F1, echter wordt geen gebruik gemaakt van de beschikbare
de ollocatle vervangen doer andere

volumes CureVac en Novavax
vaccins

n Doelgroepen planning 1e prik Priorteit  Prikkenof Week17 Week10 Week 13 Week20 Weeki WeekZ2 Week?) Week2d Week? Weeks Week2

Planning om a DEE a ER ER ESE... 100% 100%
smi B

le prik 2e prik
eerste a : Pp

BD
Bilal :

prikken pres
usa& S204 (sls bvniingsgrospen)

F Scenario F1 Week 27 Week 38

555/625 @0+ en zogmesenriers) :

Rey 9

faljaar met medische indicatie (hog fisice en ondemask) hi;
Torey i) Scenario G1 Week 27 Week 38

pat = re I
Pu i

a IH

Re otisaw =

40.455 zonder medische indicate

18-35 j zonder megische moicate El

ey =] 3 Wd 0 [6 BA [3 7



Scenario G1

Demand: Basis zonder CureVac & Supply: Basis

Doelgroepen

Medewerkers directe COVID-zorg
Medewerkers verpleeghuizen
Bewoners instelling met instellingsarts

Zorgmedewerkers huisarts (Huisarts)
Bewoners instelling met huisarts

Inwoners St. Eustatius & Saba ( alle bevolkingsgroepen)
85+

BES/CAS (60+ en zorgmedewerkers)
80-84 jr
18-74 jaar met medische indicatie (hoog risico en onderzoek)

60-64jr
75-79 jr
70-74 jr
65-69 jr
Intramurale ggz-clienten en medewerkers

Zorgmedewerkers langdurige zorg

Niet mobiele thuiswonende patienten
18-59 jr met medische indicatie (overig)
50-59 jr zonder medsiche indicatie

BES/ CAS 18-60 jr
40-49 jr zonder medische indicatie

18-39 jr zonder medische indicatie

[pio | stat | oom pics |__iooms pica |1 1 1 4

z 9 5 9

3 3 5 13

4 3 5 9

5 3 Z 19

6 7 7 1

7 4 9 14

8 7 12 18

9 7 19 16

10 9 14 19

11 7 17 28

12 12 16 20

13 16 18 23

14 17 20 25

15 8 14 25

16 6 16 27

17 17 17 28

18 17 20 31

18 20 24 29

19 20 21 31

20 21 24 33

21 24 27 38

ey =] 3 Wd 0 [6 BA [3 7
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Bijlagen
Overzicht Doelgroepen

Overzicht scenario resultaten

Supply scenario’s Q2

Acties

ey =] 3 Wd 0 [6 BA [3 7



» Supply scenario’s Q2
Scenario: [Basis

Kwartaal Ql Q2

Week no 13 14

Pfizer P1 326.430 487.890

Moderna M1 145.200 -

Janssen n = z

AstraZeneca Al 430.320 110.187

Novavax N1 = *

CureVac c1 = =

Totaal 901.950 598.077

Scenario: [Hooe

Kwartaal Ql Q2

Week no 13 14

Pfizer P2 326.430 487.890

Moderna M2 145.200 =

Janssen n = :

AstraZeneca A3 430.320 110.187

Novavax N1 = =

CureVac cl = 2

Totaal 901.950 598.077

Scenario: [Laae

Kwartaal Q1 Q2

Week no 13 14

Pfizer Pi 326.430 487.890

Moderna M1 145.200 =

Janssen 12 - -

AstraZeneca A2 430.320 110.187

Novavax 0

CureVac 0

Totaal 901.950 598.077

Operationeel

Q2 Q2

15 16

487.890 487.890

121.200 -

79.200 -

103.572 172.009

791.862 659.899

Q2 Qz2

15 16

487.830 487.830

121.200 =

79.200 -

103.572 172.009

791.862 659.899

Q2 Q2

15 16

487.890 487.890

121.200 -

103.572 172.008

712.662 659.899

| Tactisch

i

i

1

1

1

i

i Q2

17

489.060

132.000

136.800

442.101

489.060

183.600

136.800

491.224

1.300.684

17

1 489.060

| 132000

343.857

| 96a017

Q2

18

499.590

134.533

183.625

184.932

18

499.550

134.533

128.538

143.836

906.497

Q2

19

499.590

134.533

183.625

184.932

1.002.680

19

499.590

134.533

128.538

143.836

906.497

Q2

pa)

499.590

134.533

183.625

184.932

1.002.680

Q2

20

499.590

134.533

128.538

143.836

906.497

Q2

pat

499.560

134.533

183.625

184.932

1.002.680

Q2

21

549.900

134.533

183.625

205.480

1.073.538

499.590

134.533

128.538

143.836

906.497

1.560.165

1.660.713

Q2

22

800.000

134.533

308.450

143.836

1.386.859

800.000

134.533

440.700

283.333

71.550

1.735.616

23

880.000

134.533

440.700

320.925

71.550

1.847.708

[oF]

23

800.000

134.533

308.490

224.648

1.467.671

Q2

24

800.000

134.533

440.700

288.833

71.550

1.735.616

320.925

71.550

1.847.708

Q2

25

800.000

134.533

440.700

288.833

71.550

1.735.616

320.925

71.550

1.847.708
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Bijlagen
Overzicht Doelgroepen

Overzicht scenario resultaten

Supply scenario’s Q2

Acties
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Acties

EE EE
froshracht yerantwoordelik

states |
Uitwerken 65-69 allocatie (Pfizer Moderna) via GGD waarbij gekeken 01-04-2021 25-03-2021 Afgerond
worden naar leeftijd cohort/geboortejaar vaccine allocatie of alternatief.

Uitwerken te presenteren in tactische planningsoverleg donderdag 1 april

Uitwerken gezamenlijk voorkeur scenario (Te noemen scenario F) 26-03-2021 25-03-2021 LCC Afgerond
uitwerken waarbij scenario E voor groep 65-69 via GGD met Pfizer en

Moderna en Alternatief scenario A voor groep 18-59 met medische

indicatie met AstraZeneca en Janssen via de Huisartsen. t.b.v. het LHV-

overleg (deadline 25/3, 15.30 uur) en GGD overleg vrijdag 26 maart.

5 laat per mail weten wat het LHV-bestuur heeft besloten. 26-03-2021 25-03-2021 LHV Afgerond

In het schema van 18 - 49 zonder medische indicatie visueel met kleur 26-03-2021 25-03-2021 LCC Afgerond
uitlichten dat Janssen voor de huisarts is en de rest voor de GGD in de

slide.

Terugkoppeling besluitvorming LHV en GGD op voorkeurscenario 26-03-2021 25-03-2021 LHV/GGD Afgerond

ey =] 3 Wd 0 [6 BA [3 7


