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Update boostercampagne




Status boostercampagne: daling aantal gezette prikken,
bestellingen en uitrijden verder doorgezet

Te vaccineren persoon naar GGD locatie Vaccin naar te vaccineren persoon toe
“Locaties” zonder medische dienst* “Locaties” met medische dienst
Basisserie Booster Via GGD naar instellingen en NMTW Instellingen Ziekenhuizen
Te geven Huidi ]\;OZ'FIIE" EG%T Il 84’71 mia Instellingen | 110k Instellingen | 120k Zorgmedewerkers|
vaccinaties HSIasEamERdnS Hbast il i NMTW | 35k Zorgmedewerkers | nb ~400K
Zorgmedewerkers | nb
: Booster 60+: Modema*** : . :
Vaccin-keuze Pfizer / Janssen Booster 59-45: Moderna*** Booster: Pfizer Booster: Pfizer Booster: Pfizer
Booster 45-: Pfizer
Uitvoerder GGD GGD GGD Instellingen Ziekenhuizen
Ongoing Versneld gestart Gestart in een aantal regio’s Gestart Gestart
Update 17-jan: Update 17-jan Update 17-jan Update 17-jan Update 17-jan
Totaal aantal prikken vanaf week 46: Totaal aantal prikken: Totaal aantal prikken: 30.040 Totaal aantal besteld: Totaal aantal besteld:
555.633 6.783.697 23.947 Instellingen / 6.093 NMTW 463.746 379.783
500.000 463.746
" o :mn el e :Zﬁﬂ 379.782
= 98,066 7.000
Lo d ey 1.503.817 6.300 350000
o 79.000 Lenm e 5360 ;‘:si
R 63,700 e 1.024.258 18000 iy 4.389 200000
i na ca00 150000
40000 35.151 I P 5455 ‘ 50.000
1w e = zx: e o | ! Instellingen Ziekenhuizen
a0
T so00 3934 ' 66 188 | O1ebestelronde @ 2e bestelronde @ 3e bestelronde @ 4e bestelronde.
O TR AR Wk el W Ak T —— T S ——————————— 5S¢ bestelronde BGe bestelronde M 7e bestelronde M e bestelronde

m 5 bestelronde W 10e bestelronde

*incl spikkellocaties

= 2 - " Tevens 128K boostervaccin
Uitzondering voor beperkt aantal locaties om op Pfizer te blijven

Pfizer verstuurd aan BESCAS

Vanaf week 3 wordt alleen nog Pfizer uitgereden, resterend Modema in het veld wordt opgeprikt
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Sterke terugval in aantal afspraken creéert complexiteit in de
logistiek en overschotten in het veld

Gezette prikken, gemaakte afspraken en prognose GGD
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Prognose GGD: Stabilisatie aantal geplande vaccinaties tussen de 100K en
150K vanaf week 5.
GR advies 12-17 jr op korte termijn verwacht

* Gezette prikken o.b.v. EPI: GGD, ziekenhuizen, instellingen, huisartsen

** Gemaakte afspraken o.b.v. afspraken GGD
*%% 100% opkomst 18+: 12,1 mio boostergerechtigden min 1,1 mio mensen met een interval korter dan 3 mdn en mensen recent COVID hebben doorgemaakt

Handmatige correctie op Moderna afspraken naar Pfizer

GGD-GHOR heeft aangegeven dat wijzigingen van Moderna afspraken
naar Pfizer afspraken niet haalbaar is in het systeem en dit niet
gewijzigd zal worden.

Er moeten nog steeds handmatige correcties in de replenishment
richting GGD-locaties worden gedaan.

Hierdoor blijft het risico bestaan dat er te weinig Pfizer wordt
afgestuurd naar de GGD-locaties

Overschotten vaccin bij uitvoerende partners

Tijdens de campagne is er uitgeleverd aan huisartsen, instellingen en
ziekenhuizen, zowel direct als via de GGD

Vanwege de snelle opschaling en daling van de boostercampagne zijn er
overschotten ontstaan bij uitvoeringspartners.

Overschotten gemeld vanuit ziekenhuizen worden ingezet op GGD
locaties en leiden niet tot spillage.

Overschotten bij huisartsen kunnen niet heringezet worden op GGD
locaties (cfm IGJ) en leiden tot spillage.
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Brede campagne vaccinatie 5-11 jr gestart, beperkt aantal
afspraken leidt tot inefficiénties in de logistiek

Gemaakte afspraken GGD voor 5-11 jaar
(Peildatum woensdag 19 januari)
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4,000 ’—‘Afspraken Pfizer
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3,000

2,000
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o m V7)

wk02 wk03 wk04 wk05 wk06 wk07 wk08

5-11jr
« Start brede campagne: waddeneilanden: 17 jan /Rest van Nederland: 18 jan
« 18k gemaakte afspraken bij GGD vanaf week 3

Houdbaarheid kind vaccin beperkt

De huidige voorraad Pfizer kind vaccin van 541.000 doses is houdbaar
t/m 30 juni

Volgende levering van 264.000 is ook houdbaar t/m 30 juni. De
780.000 doses in februari worden geleverd zijn houdbaar t/m 31 juli

Nu zijn er 18.000 afspraken gemaakt. Risico op expiratie aanwezig bij
lage opkomst

Veel spillage verwacht bij instellingen

Vanaf week 4 kunnen instellingen en ziekenhuizen bestellen voor Pfizer
kind vaccin voor kinderen die niet naar de GGD kunnen komen.

Er kunnen 10 doses uit een flacon worden gehaald. Om spillage te
beperken kan per flacon geleverd worden

Verwachting zijn dat de instellingen en ziekenhuizen kleine aantallen
gaan vaccineren wat spillage zal veroorzaken. Ook de
vervoersbeperking leidt bij vaccinatie van NMTW kinderen tot spillage.
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Voorraad opbouw vanaf week 3, maximum opslag capaciteit
Pfizer in zicht, verwachting week 8

Moderna voorraadverloop Pfizer voorraadverloop incl 12+ en BESCAS
Voorraadverloop Moderna Voorraadverloop Pfizer
3500 6000 T T P P RORp ey
! Maximum bereikt |
3000 506
2500 p— MBX-I-n’\L:In‘.\
capaciteit in
2000 doses
3000
1500
2000
1000
500 1000
) | 1
0 s | 1 ! 0 I - 00 . ™ m = - = m B = W
Week03 Week04 Week05 Week06 Week07 Week08 Week09 Week10 Week11l Week12 Week03  Week 03  Week05 ~ Week06  Week07  Week08  Week(09  Week10  Week11  Week 12
mmm Campagne W Donaties | Levering =@=Eindvoorraad BN Campagne WS Donaties 5 Levering === Eindvoorraad

« Maximum capaciteit ULF vriezers (-70) in doses Pfizer gedaald:

« Wijziging in verpakkingsvorm vanuit fabriek

« Introductie meerdere type Pfizer vaccin die worden opgeslagen in de ULF vriezers
« Oplossingsrichtingen verder uitwerken
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Vervolg campagnes &
donaties
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@ Eerste opzet vaccinbehoefte uitgewerkt, werkdocument
B toegevoegd

Strategische kaders/ uitganspunten

- Eerste aanzet opgenomen, verdere uitwerking nodig (izAvacan)

0.a op het gebied van risico’s en mitigerende acties

Toelichting
+ Discussie documenten opgenomen in bijlage, Medisch Politiek
+ proces afspraak beschreven richting besluitvorming wetenschappelijk (internationaal) beleid 3

Uitwerking basis scenario en consequenties op
uitvoering Scenario’s

Definiéren alternatieve scenario’s en bereik van
variabele

Uitwerking risico’s en consequenties alternatieve Consequenties & risico's in uitvoering
scenario's op uitvoering

Advies

Voorraad
(incl. donaties)

Inkoop / contracten Dagelijkse uitvoering




Basis scenario 2022: meerdere vervolg campagnes verspreid
over het hele jaar, vaccineren met huidige mix

« Onderstaande uitwerking op basis van aannames beschreven op slide 32
+ Basis scenario gebruikt voor toetsing inkoop vaccins 2022 en startpunt advies vaccinbehoefte 2022

Q1 2022

Vaccinatiegraad verhogen

~1.0 mio Pfizer

Basis reeks 5-11 jr
(winter/vuurjaar 21/22)

- Pfizer
~2.6 mio (kind)

Booster campagne 18+ NL/BESCAS

(wmter/vuunaar 21/22)

. Pfizer Moderna
~13.0 mio (45-18 jaar) (45+ jaar)

Booster campagne 12-17 jr

(winter/voorjaar 21/22)

~0.8 mio Pfizer

Q2/3 2022

Booster 5-11 jr

(zomer 22)

~ ; Pfizer
1.3 mio (kind)
Booster campagne 18+ NL/BESCAS
(zomer 22)
: Pfizer Moderna
13.0 mio (45-18 jaar) (45+ jaar)

Booster campagne 12-17 jr
(zomer 22)

~0.8 mio Pfizer

Q3/4 2022

Booster 5-11 jr
(najaar 22)

: Pfizer
1.3 mio (kind)
Booster campagne 18+ NL/BESCAS
(najaar 22)
s Pfizer Moderna
13.0 mio (45-18 jaar) (45+ jaar)
Booster campagne 12-17 jr
(najaar 22)
~0.8 mio Pfizer
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Basis scenario 2022: keuze huidige omvang campagnes leidt tot
noodzaak aanhouden grote hoeveelheden vaccin

e Consequenties en risico’s
o Volume Vaccin-inkoop Voorraad Capaciteit in de uitvoering*
nm;m Timing Vaccin-inkoop Ruimte voor donatie Transport capaciteit
R Flexibiliteit Houdbaarheid Oopslagcapaciteit en
ompakken
Ambiénte middelen Mix aan vaccins Registratie en rapportage
Campagne Donstie Max voorraad: Hnno\:)?rn@ad: Dt;ﬂrﬂ':mﬂ
BaSi;:Z::::a;:::'::;s:;Ou + Timing vaccin-inkoop Zwaartepunt van leveringen Pfizer Q1 en Q2,
200000
coumant +  Flexibiliteit Beperkte flexibiliteit in leveringen zeer beperkte mogelijkheden om
! in te spelen op veranderingen in Q3 en Q4
B + Houdbaarheid: Risico op expiratie van Q2 leveringen vanwege de lange
300000 periode tussen levering en campagnes
— + Opslagcapaciteit: Te weinig opslagcapaciteit -70 voor Pfizer in Q3 en Q4.
. op korte termijn actie nodig om opslagcapaciteit te verhogen
i.v.m. doorlooptijd van uitbreiding vriezer-capaciteit
e campagne izer standaarddoses MR Pioer 124 ki conract W PRzer 121 extra contact S DonalePlizer e VosTsacherioos Phzee
. e R —— - Een overkoepelend risico in dit scenario is dat er in 2022 een aangepast vaccin op de markt komt,
e b 6,5 mio 2,4 mio Dermissase waardoor de huidige vaccins niet meer bruikbaar zijn. In dit geval treedt scenario 2 in werking.
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@ Basis scenario 2022: omvang campagne en keuze doelgroep
geeft beperkte mogelijkheid tot donatie

Overzicht van timing beschikbaarheid voorraad voor donatie

In basis scenario geen ruimte om meer donaties te doen dan reeks gecommitteerd
Donaties lossen capaciteitsbeperking benoemd in vorige slide niet op

Daadwerkelijke timing donatie afhankelijk van contracten en logistieke voorbereiding

le moment 2e moment 3e moment 4e moment
donatie donatie donatie donatie

Vanaf week 4 Week 7 Q2 Q4
Moderna 500.000 500.000 1.500.000 500.000
Vanaf week 5 Week 7 Week 9
1.000.000 1.000.000 1.000.000

Vanaf week 4
400.000

Discussiepunt:

Nog niet geleverde donaties die zijn
gecommiteerd aan Nederland, versturen
direct vanuit de leverancier of eerst
ontvangen via Nederland?
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Naast basisscenario, twee alternatieven uitgewerkt: (door)
vaccineren met huidige mix en introductie aangepast vaccin

Vaccin keuze

Timing Doelgroep Beschikbaarheid — . . —_— .

A. Boostervaccinatie x
maanden na laatste
v_accinatie met een Alternatief 1
piek voor zomer en

kerst . i
(politiek-gedreven Basis scenario
scenario’s)

B. 1 campagne mei
(pandemisch-gedreven
scenario’s)

Alternatief 2

e ]Scenarios worden uitgewerkt

* in- of exclusief de groepen 5-11 en 12-17



Mate van planbaarheid en omvang van consequenties van
alternatieve scenario's afhankelijk van variatie in variabelen

Scenario 1: Huidig vaccin (mix) bij kwetsbare groep

(Voornamelijk) beleidsmatig gedreven campagne

Scenario 2: Introductie nieuw vaccin bij bevolking 18+

(Voornamelijk) medisch wetenschappelijk gedreven campagne

Kenmerken:

« Hoge mate van planbaarheid, beperkte mate onzekerheid

- Eerdere analyse heeft aangetoond dat er voldoende vaccin is ingekocht
(Pfizer en Moderna) voor 3 campagnes - zie ook de bijlage

Aandachtsgebieden:

« Timing gecontracteerde vaccins, volledig volume Pfizer in Q1&Q2

- Beperkte flexibiliteit in leveringen versus mogelijke timing campagnes
+ Houdbaarheid Pfizer vaccin richting Q4

- Opslagcapaciteit in geval van vaccineren volledige bevolking en hoge
mate van veiligheidsvoorraad

Kenmerken:
+ Op dit moment beperkte planbaarheid, hoge mate onzekerheid. Uitspraak
leverancier op korte termijn verhoogd planbaarheid

Aandachtsgebieden:

- Inkoop nieuwe vaccins, indien hoeveelheden of merk niet in bestaande
contracten passen

- Timing leveringen nieuw vaccin bepalend voor start en snelheid vaccineren
(dynamiek als in de eerste campagne)

« Nieuw in te kopen spuiten en naalden indien huidige voorraad niet
toepasbaar is op nieuw vaccin

« Oude voorraad vaccin (Pfizer & Moderna) onbruikbaar (donatie mogelijk?)

- Opslag en ompak capaciteit op korte termijn potentieel bottleneck

Werkdocument: Mitigerende acties per

risicogebied nog verder uit te werken
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Scenario 1: Huidig vaccin, inzet kwetsbare doelgroep leidt tot
lagere behoefte. Opstarten donaties (COVAX) is nodig.

Moderna standaarddoses
Kwetsbare doelgroep 4,5 mio Moderna / 1,5 mio Pfizer
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o
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Standaarddoses

Campagne-periode Donatie-periede Donaties: 5 mio

Pfizer (standaardoses)
Kwetsbare doelgroep 1,5 mio Pfizer /4,5 mio Modera

wkes
ke
whs1
wks2

Campagne-periode Donatie-periede Donaties: 12 mio

Consequenties en risico’s

T koo JP1 voorrsad  [E] itvoering |

Volume Vaccin-inkoop
Timing Vaccin-inkoop
Flexibiliteit

Ambié&nte middelen

Volume vaccin-inkoop:

+ Timing vaccin-inkoop:

+ Flexibiliteit:

+ Houdbaarheid:

Voorraad Capaciteit in de uitvoering*

Ruimte voor donatie Transport capaciteit

Houdbaarheid Opslagcapaciteit en

ompakken
Mix aan vaccins Registratie en rapportage

Overschot aan gecontracteerd vaccin in 2022, donatie
nodig

Timing leveringen Pfizer zorgt voor risico’s m.b.t houdbaarheid

Beperkte flexibiliteit in leveringen zeer beperkte mogelijkheden
om in te spelen op veranderingen in Q3 en Q4

Risico op expiratie van Pfizer in Q3/4 vanwege de lange
periode tussen levering campagne

Een overkoepelend risico in dit scenario is dat er in 2022 een aangepast vaccin op de markt
komt, waardoor de huidige vaccins niet meer bruikbaar zijn. In dit geval treedt scenario 2 in

werking.
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Scenario 1: beperkte omvang campagnes geeft brede
mogelijkheid tot donaties van Q2

» Overzicht van timing beschikbaarheid voorraad voor donatie
+ Daadwerkelijk doneren afhankelijk van contracten en logistieke voorbereiding

le moment 2e moment 1 3e moment o 4e moment [
donatie donatie donatie donatie

Vanaf week 4 Week 12 Q2 Q3

Moderna 500.000 1.000.000 1.500.000 2.000.000
Vanaf week 7 Week 14 Q2 Q3
1.500.000 3.000.000 6.500.000 1.000.000

Vanaf week 4
400.000

Discussiepunt:

Nog niet geleverde donaties die zijn
gecommiteerd aan Nederland, versturen
direct vanuit de leverancier of eerst
ontvangen via Nederland?




Scenario 2: Leveringen nieuw vaccin bepalen tempo campagne,
voorraad huidige vaccin afremmen door donatie (COVAX)

Pfizer huidig + nieuw vaccin (standaarddoses)
so00ie0
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e
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Campagne-periode Donatie-periode Donatie huidig vacdn: 5,5 mio

In dit scenario wordt gerekend met introductie en levering van een nieuw /
aangepast vaccin door Pfizer vanaf April, ontvangst nieuw vaccin vanaf week
12 (optimistische inschatting)

Het leverschema is gebaseerd op de huidige Pfizer-contractvolumes per
maand. Doordat het zwaartepunt van leveringen in de eerste helft van 2022
ligt, is het tempo van de campagne in de tweede helft van het jaar beperkt

Consequenties en risico’s

T tkoor  JP1 voorrsad  [E itvoering |

Volume Vaccin-inkoop

Timing Vaccin-inkoop

Flexibiliteit

Ambiénte middelen

Volume vaccin-inkoop:

+ Timing vaccin-inkoop:
+ Ambiénte middelen:

+ Donaties:

Mix aan vaccins

+ Capaciteit uitvoering:

Voorraad Capaciteit in de uitvoering*
Ruimte voor donatie Transport capaciteit
Houdbaarheid Opslagcapaciteit en
ompakken
Mix aan vaccins Registratie en rapportage

Voldoende inkoop Pfizer voor 1 boostercampagne, maar extra
contract nodig in het geval van een additionele boostercampagne in
het najaar van 2022.

Timing van inkoop bepaald start en tempo campagne.

Afhankelijk van type benodigd voor nieuw vaccin

Oud vaccin (zowel Pfizer als Moderna potentieel niet meer te
donderen na introductie nieuw vaccin met kans op vernietiging.

Afhankelijkheid van eén leverancier

Flexibiliteit in capaciteit uitvoerder nodig, leveringen bepalen het
prik-tempo
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Scenario 2: Donatie mogelijkheden huidige vaccin bij
@ introductie nieuw vaccin onbekend

Overzicht van timing beschikbaarheid voorraad voor donatie
Daadwerkelijk doneren afhankelijk van contracten en logistieke voorbereiding

1e moment 2e moment 3e moment 4e moment
donatie donatie donatie i

donatie
ovax na wee
Vanaf week 4 Week 7

Week 14
Moderna 500.000 500.000 2.500.000 Te bepalen
Huidig Pfizer
Vanaf week 7 Week 10 Week 12 vaccin Week 14
500.000 500.000 1.000.000 Te bepalen

Vanaf week 4
400.000




Veiligheidsvoorraad Janssen vastgesteld, 400k op voorraad

+ Veiligheidsvoorraad Janssen bepaald op 400K in S&OP week 49
» Eris 400k voorraad bovenop de veiligheidsvoorraad zonder bestemming

20k Janssen voor mensen die niet
goed reageren op een MRNA-vaccin
en als alternatief een vectorvaccin
moeten kunnen ontvangen.

30k voor moeilijk bereikbare
subdoelgroepen met toekomstige
instroom.

Moeilijk bereikbare sub doelgroepen

bevatten:

- Moeilijk bereikbare mensen in buitenland
(inclusief zeevarenden)

- De dak- en thuislozen

- Mensen in een asielzoekerscentrum

250k voor Janssen als reservering
voor boosterdoelgroep immuun-
gecompromitteerden op basis van
uitkomst recente wetenschappelijke
studies.

50k Janssen als reservering voor
mensen die niet met een MNRA

vaccin gevaccineerd willen worden.

Gevraagd besluit: Janssen voorraad zonder bestemming van 400k beschikbaar stellen voor donatie
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g Kerngetallen vaccins contractwaarde

Huidige Contractwaar Gecommite
voorraad Contractwaar de 2022- Ontvangen Uitgereden Toegezegde Gedoneerd erd voor Gealloceerd
(stand 18- de 2021 9 9 donaties uit voorraad | donatie aan || door COVAX
2023
Jan) COVAX

Pfizer * 3,6 mio 23,7 mio 41,1 mio 27,7 mio 24,1 mio 3 mio** = 2,8 mio =
Moderna 0,7 mio 20,5 mio . 7,2 mio 4,2 mio 1 mio*#* 2,3 mio 3 mio 3 mio
Janssen 0,8 mio 11,3 mio = 2,5 mio 0,8 mio - 0,8 mio 8,8 mio 8,5 mio
B
Novavax = 0,8 mio = = = = = = =
Valneva - 10k - = - - - - -
Totaal 5,1 mio 68 mio 41,1 mio 41,2 mio 31,8 mio 4 mio 4,2 mio 22,5 mio 16,6 mio
Totaal beschikbaar
donatie: 26,7 mio

20 * Pfizer omvat vaccins 12+ en 5-11

** Donaties zijn getemporiseerd vanwege versnelling van de boostercampagne
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Vaccin update
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Nieuw vaccin Novavax, eerste levering verwacht in week 8,
waar gaat dit ingezet worden?

Karakteristieken Novavax Volumes

Eiwitvaccin voor 18+

Er zijn 2 doses nodig met een interval van 3 weken
Het vaccin wordt opgeslagen bij 2-8 graden

Is 9 maanden houdbaar na productie

In totaal 840k doses gecontracteerd
Er zitten 10 doses in een flacon
Verwachting eerste levering in week 8
Leverschema nog niet ontvangen

Goedkeuringen

e 20/12 EMA goedkeuring voor basisreeks
» 23/12 positief advies GR voor basisreeks LN

+  Advies GR: Inzet voor basisserie bij mensen die niet met een mRNA- n OVG vo x.'

vaccin gevaccineerd willen worden
Creating tomorrow’s .
vaccines today, “oar
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Bijlage
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Bijlagen
Discussie document vaccinatiebehoefte 2022
Eerste aanzet basis scenario vaccinatiebehoefte 2022

21
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@D Startpunt is het definiéren van scenario’s op basis van
(B medische wetenschappelijk en politieke overwegingen

uitgangspunten
Toelichting _
. e - Medish Politiek
« Strategische richting vaccinatieprogramma wetenschappelijk (intemationaal) beleid
2022 en verder leidend bij het verder vorm (virus / vaccin)
geven van de vaccin behoefte.

« Scenario’s kunnen alleen gemaakt worden op
basis van het verzamelen van aannames en @
uitgangspunten vanuit medisch
wetenschappelijke en politieke gronden

Scenario’s
» Uitvoering is volgend op basis van die medisch
wetenschappelijke en politieke elementen
+ Uitwerken van scenario's en consequenties in uitvoering
de uitvoering: keuzes inzichtelijk maken op
het gebied van inkoop / contracten, voorraad @
beleid, mogelijke donaties en benodigde . . .
— Inkoop / contracten Voorraad Dagelijkse uitvoering

(incl. donaties)




Hediach ~
wetanschapsiik s

ki

Scenarics

&5

Inkoop fcontracian | Voaraad balsd

Vanuit een medisch perspectief zijn er drie elementen
die de scenario’s beinvioeden

1] Ontwikkeling Vaccin 72| Ontwikkeling Virus 3 Doelgroepkeuze

Mogelijke uitgangspunten:

1. Huidig vaccin: mix van
Moderna en Pfizer

Volgende booster op basis van
zetdatum van de laatste prik
inplannen, afhankelijk van
doelgroep

1. Nieuw vaccin: Pfizer/Moderna
of ander merk

Bij een nieuw vaccin kan de
volledige doelgroep in korte tijd
worden gevaccineerd

Mogelijke uitgangspunten:

. Bij een nieuwe variant

waarvoor booster direct
noodzakelijk is zal een
doelgroep in korte tijd worden
gevaccineerd

. Bij mogelijk snel oplopende

besmettingscijfers zal de
volledige doelgroep in korte tijd
worden gevaccineerd

. Zonder nieuwe varianten (met

impact) zal een volgende
booster op basis van zetdatum
van de laatste prik worden
ingepland voor de doelgroep

Op basis van risico inschatting
voor besmetting en ziektebeeld
moet een keuze voor doelgroep
worden bepaald:

I. Risicogroep

II. Gehele bevolking 18+

Verder dient een uitspraak gedaan
te worden of de 12-17 jarige en de

5-11 jarige groep geboosterd dient
te worden

—

Scenario’s

Timing

. Boostervaccinatie x maanden

na laatste vaccinatie

. Boostervaccinatie direct

Doelgroep
Risicogroep

Volledige bevolking 18+
(in/exclusief 5+ of 12+)

Vaccin
Huidig vaccin (mix Pfizer/
Moderna)

Nieuw vaccin

=

apaciart
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sesnaro’s

Tkop feonracin Voo el Copncton

Vanuit een politiek / beleidsperspectief zijn er in de
uitvoering drie elementen die de scenario’s beinvioeden

Tempo vanuit een beleids-
perspectief geeft inhoud aan een
drietal uitgangspunten (aannames)

1. Wat is tijd tussen aankondiging
en start campagne - benodigd
om voorraad-opbouw te
bepalen - aanname 2 weken

2. Wat is de capaciteit per week
voor snelheid campagne
—-aanname 1.5 Mio per week)

3. Wat is de timing van de
campagnes — nodig voor de
berekening donaties (aanname
start in mei, september en
december)

Geldigheid van de QR-code in
buitenland zal mede bepalen
wanneer een grote groep zich wil
laten vaccineren

Op basis van de nu voorgelegde 9
maanden geldigheid
(Frankrijk/Italié: 4 maanden) van
de boosterprik zou dat dit jaar
twee pieken opleveren, als
startpunt van vakantie periodes (in
het scenario zonder aanpassingen
in vaccin of ziektebeeld:

Boostervaccinatie 9 (of 4)
maanden na laatste vaccinatie met
een piek voor de zomer- en
kerstvakanties

Hoe snel moet er voor de
doelgroep een vaccin beschikbaar
zijn en met welke zekerheid? Het
aanhouden van voorraad geeft
zekerheid, maar ook kans op
verspilling. Mogelijke keuzes die te
maken zijn

1. Beschikbaarheid door
aanhouden voorraad voor risico
groep

2. Aanhouden van voorraad voor
beschikbaarheid voor hele
doelgroep.

Voorraad aanwezig bij start
campagne of gespreid laten
binnenkomen

Scenario’s

Timing (aanvulling)
A. Boostervaccinatie x maanden
na laatste vaccinatie met een
piek voor zomer en kerst

B. Boostervaccinatie voor de
volledige doelgroep, campagne
in mei, september en december

Doelgroep
a) Voorraad Risicogroep

b) Voorraad volledige doelgroep

Aannames:
« Tussen aankondiging en start 2
weken

« 1.5 Mio prikken per week

* Beleidsbeslissingen rond de beschikbaarheid voor donaties zullen
moeten worden meegenomen in de evaluatie van de scenarios.
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De medisch wetenschappelijke en politieke / beleidskeuzes
leiden tot een basis set van 16 scenario’s

Vaccin k
UL Doelgroep Beschikbaarheid accin keuze

A. Boostervaccinatie x
maanden na laatste
v_accinatie met een Alternatief 1
piek voor zomer en

kerst
(politiek-gedreven
scenario’s)

Basisscenario

A. B. 1 campagne mei
(pandemisch-gedreven
scenario’s)

Alternatief 2

e ]Scenarios worden uitgewerkt

* in- of exclusief de groepen 5-11 en 12-17
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Seanarios

Consequenties in de uitvoering dienen op de volgende
terreinen te worden afgewogen

Volume Vaccin-inkoop
Volume aan ingekocht vaccin dient
groot genoeg te zijn voor de
verwachte doelgroep

Timing Vaccin-inkoop
Timing van de ingekochte vaccins
dient aan te sluiten bij de
verwachte campagnes

Flexibiliteit
Wat is de (benodigde) flexibiliteit
voor het op- en afschalen / aan-
en uitzetten van de contracten

Ambiénte middelen
Zijn er voldoende ambiénte
middelen op tijd beschikbaar om
de campagne(s) te ondersteunen

Voorraad
Wat is de voorraad aan vaccins en
ambiénte middelen door de tijd
heen, hoeveel is er wanneer nodig

Ruimte voor donaties
Zit er in het scenario ruimte om te
doneren zonder aan de
randvoorwaarden te ternen

Houdbaarheid
Is er kans op houdbaarheids-
problemen wanneer leveringen
tegen vaccinaties worden afgezet

Mix aan vaccins
Wat is de benodigde mix aan
vaccins dat gedurende de
campagne(s) nodig is

Capaciteit in de uitvoering*
Past de capaciteitsvraag vanuit het
scenario binnen de bandbreedte
die de uitvoeringspartners geven

Transport capaciteit
Is er voldoende transportcapaciteit
om de uitvoerigspartners tijdig van
vaccin en toebehoren te voorzien.

Opslagcapaciteit en ompakken
Is er capaciteit (palletplaatsen) en
re-pack capaciteit om de
campagne(s) te ondersteunen

Registratie en rapportage
Zijn de registratie en rapportage
mogelijkheden voldoende om de

campagnes te ondersteunen

* Dit betreft de volledige keten binnen de uitvoering, vanaf het uitnodigen van
de doelgroep tot en met het registreren van de vaccinaties




@D Elimineren of verkleinen variatie in medische inhoudelijke
A variabelen nodig om consequenties specifieker te duiden

Variabelen (niet uitputtend) Huidig bereik van variatie mee te nemen in scenario’s Consequenties

= Alle varianten mogelijk «  Mogelijk grote restvoorraad door nieuw vaccin
Inzet vaccin + Levering vaccins zonder zekerheid dat deze wordt

Huidige mix Nieuw vaccin ingezet

Tempo campagne door ontwikkeling [T E—
virus

Bestellingen voor 3 campagnes, met mogelijk veel
restvoorraad

ey K K . % ; g
Leeft’]dsgroepen GeshjkoIze gomanky %EIt?n‘"’l‘\Elegd de bestellingen voor vaccin in aantal en
Beinvloed toeleiding - waar wordt gevaccineerd
Doelgroepen Gosnkanemgamentt Beinvloed aantal vaccins dat besteld dient te
worden
Hoog risico
Opkomst—percentage Variatie 509% - 100% ; * Lagere variatie in opkomst geeft beter inzicht in

voorraad en minder onnodige voorraad
0% opkomst

. . = = « Lagere variatie in prikcapaciteit geeft beter inzicht
prlkcapacrtelt XL Ee",keuze geranki, 3 M7 v in snelheid campagne, benodigde leveringen,

250K [ onnodige voorraad en transport capaciteit

Beschikbaarheid voorraad bij start van Variatie 0% — 100% ) . lrag‘ere variatie \'.n ve\‘l\‘ghejdsvoorrayd geeft beter
inzichten benodigde leveringen en in te kopen
de campagne Beperkte veiligheidsvoorraad opslag capaciteit

ekening te houden met een grote variatie aon mogelijkheden

"~ Heperking van aantal scenaric’s
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Bijlagen
Discussie document vaccinatiebehoefte 2022
Eerste aanzet basis scenario vaccinatiebehoefte 2022




Vaccinatiebehoefte 2022: Aannames en overwegingen

Zowel Pfizer als Moderna worden ingezet in verdere campagnes 12+ in 2022
« Inzet Moderna voor 45+ en inzet Pfizer voor 12-45 jaar
Pfizer (kind variant) wordt ingezet als vaccin voor de leeftijdsjaren 5-11 jr
Er is geen rekening gehouden met de introductie van andere leveranciers in het vaccinportfolio
Voor alle leeftijdsgroepen wordt rekening gehouden met een booster in de zomer en in het najaar van 2022, naast
de booster in de winter/voorjaar 2021/2022.
« Voor de leeftijdsgroepen 12+ houdt dit in dat er in 2022 drie boosters gezet worden.
Voor de leeftijdsjaren 12+ wordt gerekend met het aantal gevaccineerde personen (1 of meer vaccins ontvangen).
Voor de leeftijdsjaren 5-11 jr wordt gerekend met de totale populatie.
Er wordt gerekend met een opkomst van 100%

o=

} Geen rekening gehouden met onderstaande elementen }

Indien eén van de leveranciers een aangepast vaccin ontwikkelt dat beschermt tegen nieuwe varianten, dan is het
mogelijk dat 100% van de campagnes met eén vaccin uitgevoerd wordt.

Aanpassing van een vaccin leidt tot verandering in het aantal doses per flacon (bv Moderna als booster)
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Vaccinatiebehoefte 2022: 30,6 mio doses, waarvan 5,2 mio

m Demand forecast 2022

Campagnes Pfizer 12+ Pfizer 5-11 Moderna Totaal 50+
Vaccinatiegraad verhogen 1,0 mio 1,1 mio e
Booster 18+ winter/voorjaar 21/22% 0,5 mio 5 mio¥*

Booster 18+ zomer 22 6,8 mio 13 mio 5-11
Booster 18+ najaar 22 6,8 mio 13 mio

Booster 12-17 winter/voorjaar 21/22 0,8 mio

Booster 12-17 zomer 22 0,8 mio

Booster 12-17 najaar 22 0,8 mio

Basis reeks 5-11 jaar winter/voorjaar 22 2,6 mio 2,6 mio

Booster 5-11 jaar zomer 22 1,3 mio 1,3 mio

Booster 5-11 jaar najaar 22 1,3 mio 1,3 mio

Totaal verwacht aantal prikken 20,3 mio 5,2 mio 14,1 mio 39,7 mio

Unit of Measure 6,9 doses/flacon 10 doses/flacon 18 doses/flacon

Totaal verwacht in doses leveringen ** 17,6 mio 5,2 mio 7,8 mio 30,6 mio

Unit of Measure 6,0 doses/flacon 10 doses/flacon 10 doses/flacon

Voorgenomen besluit: 2022 Allocatie 5,2 mio Pfizer vaccin 5-11 jr

* Opgenomen is de demand van de boostercampagne op peildatum 1 jan 2022. De doses die in 2021 zijn uitgereden zijn van de totale boosteromvang (~13 mio) afgehaald

** Unit of Measure van de leverancier is vermeld om aan te kunnen sluiten bij de contractwaardes van leveranciers.
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}‘ Contractopties Pfizer nodig om vaccinatiebehoefte 2022 te

m Demand & Supply Forecast*

Ingekocht vaccin Vraag aan vaccin Pfizer Moderna
Voorraad start 2022 | 3,5 mio ' 0,2 mio
Contractwaarde 2022 15,2 mio 10,5 mio
: Donatie-commitments : 3,0 mio | 1 mio
Campagnes 2022 [ 22,8 mio | 7,8 mio
Totaal . -7,1 mio ‘ + 1,9 mio
Optioneel contract 2022 | 5,9 mio / 17,5 mio -

Optioneel contract 2022

Inschrijven op een extra contract Pfizer met levering in 2022 kan risico’s afdekken met betrekking tot de introductie van een

eventueel aangepaste vaccin-formule in de loop van 2022.

+ De contractwaarde Pfizer 2022 wordt uitgeleverd in de eerste 6 maanden van het jaar.

« Bij een boostercampagne in het najaar i.c.m. introductie van een aangepaste vaccin-formule in de loop van 2022 zou extra supply
van het aangepaste vaccin benodigd zijn.

Aandachtpunt: Houdbaarheid leveringen Q1/Q2

*Alle getallen o.b.v. vaccin-doses in Unit of Measure van de leverancier (6 doses/flacon Pfizer 124, 10 doses/flacon Pfizer 5-11, 10 doses/flacon Moderna). De demand

voor campagnes in 2022 is vanuit doses prikken omgerekend naar doses leveringen.




